DODATOKZG . 1

k Zmluve o dielo zo diia 19.07.2010 na realizaciu diela:
"Revitalizacia arealu kapaliska Sobrance,,

d’alej len ,, Dodatok €. 1 ,,

Objednavatel’ :
Nazov :

Statutarny organ :

Zmluvné strany

Mesto Sobrance, Mestsky trad
Ul. é:[efénikova 23,073 01 Sobrance
Ing. Stefan Stasko, primator mesta

ICO: 00325 791

DIC : 2020752404

Banka : VUB a. s., & 0. : 1940097353/0200
Tel. /Fax: 056/6522210, 056/6521006

E-mail: sekretariat@sobrance.sk
Zhotovitel’ :

Nazov : TOPSTAY s.r.o.

Statutarny organ :

Kpt. Nalepku 4090, 069 01 Snina
Ing. Jozef Kapral — konatel' spol.

ICO : 31692648

IC DPH : SK2020512021

Banka : VUB pob. Snina, &. uétu: 1152087453/0200
CSOB pob.Snina, ¢. G¢tu: 4001330245/7500

Tel, ; 057 7685974, 0905 453486

Fax : 057 7685974

e-mail : topstav(@stonline.sk

menia a dopliiaja po vzijomnej dohode
uzavretd Zmluvu o dielo zo diia 19.07.2010 / d’alej len ,, Zmluva o dielo ,, nasledovne:
V&L 1. odst. 1. Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe —

Revitalizacia aredlu kupaliska Sobrance — I etapa, II. etapa vzmysle spracovanej
rekapitulacie celkovych nakladov stavby, ktoré tvoria neoddelite'na stcast’ tejto zmluvy.

V &. IL odst. 1. Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podl'a predmetu zmluvy
v zmluvne stanovej lehote do 29.06.2013.

V &L II1. odst. 1

1.3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a predmetu zmluvy je 280 128,38 € vratane
DPH.

V Sobranciach, dia 13.6.2013____

s

Objednavatel”:




Odberatef: : Mesto Sobrance
Projektant::
Dodévatel: TOPSTAV s.r.o.

Stavba : Revitalizacia arealu kipaliska Sobrance - Il, Etapa
Objekt :

Spracoval:
JKSO
Datum:

Rekapitulacia celkovych nakladov stavby - |. etapa

ing. Jozef Kapral

=

Stavebné objekty Spolu DPH 19% Spolu s DPH
80 01 - velky bazén + technologické zazemie 95 527,96 18 150,31 113 678,27
SO 02 - Komunikacie a spevnené plochy 16 265,96 3090,53 19 356,49
S0 03 - Vodovodna pripojka + areélové rozvody 3 458,37 657,09 4 115,46
SO 04 - Kanalizagna pripojka + arealové rozvody 4 742 46 901,07 5 643,53
SO 05 - Elektricka pripojka + arealové rozvody 2 050,95 389,68 2 440,63
S0 06 - Zariadenia pre ohrev vody 18 316,43 3480,12 21796,55
SO 07 - Bazénova technologia 71 492,29 13 583,54 85 075,83
S0 08 - Oplotenie 16 425,88 3120,92 19 546,80
Za rozpocet celkom v EUR 228 280,30 43 373,26 271 653,56
Zrealizované a vyfakturované prace v roku 201‘0
Fakt(ira &. P2010067 zo diia 29.10.2010 88235,29 16764,71 105000,00
Nerealizované prace
S0 06 - Zariadenia pre ohrev vody 18316,43 3480,12 21796,55
Bez DPH DPH 20%  Spolus DPH
Zostatok k fakturacii - |. etapa 121728,58 24345,72 146074,30
Rekapitulacia celkovych nakladov stavby - II. etapa_
Stavebné objekty Spolu DPH 20% Spolu s DPH
SO 02 - Komunikacie a spevnené plochy 18 480,64 3696,13 22 176,77
S0 03 - Vodovodna pripojka + areélové rozvody 3 558,94 711,79 4 270,73
S0 04 - Kanalizadna pripojka + areélové rozvody 4613,41 922,68 5 536,09
S0 07 - Bazénova technologia 39 286,23 7 857,25 47 143,48
S0 08 - Oplotenie 7 024,40 1 404,88 8 429,28
SO 09 - Bazén neplavecky 38 748,11 7 749,62 46 497,73
Za rozpoéet celkom v EUR 111 711,73 22 342,35 134 054,08
Bez DPH DPH 20%  Spolus DPH
Celkové naklady na ukoncenie I. a ll. etapa 233440,31 46688,07 280128,38




