ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v plathom zneni

1.1 Objednavatel
Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC :

Bankoveé spojenie :

Cislo Gctu :

Telefon/Fax:

Email:

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel
sidlo:
Statutarny organ:

cislo: 4907.7060037VBA

¢l |
ZMLUVNE STRANY

Mesto Sobrance

Stefanikova 23, 071 01 Sobrance
Ing. Pavol DZurina, primator
00325791

2020752404

VUB a.s.

2193574754/0200

056/ 652 2410
sekretariat@sobrance.sk

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditefov 66, 040 17 Kosice
Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a
generalny riaditel a.s.
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel a.s.

zapis v registri: Obchodny register Okresného stdu Kosice |, odd. Sa, vl. €. 248/V
Dielo realizuje: sektor Michalovce
Zastupca v rokovaniach vo veciach

zmluvnych :
technickych:
vyrobnych:
1CO:
DIC:

|C DPH:
Bankové spojenie:
Cislo t&tu:
IBAN:
Telefén:
Fax:

Email:

Ing.Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice

Ing. Peter Domani¢, veduci sektoru Michalovce
Ing.Viliam Banik, hl.stavbyveduci sektoru Michalovce
31651 518

2020490274

SK2020490274

Slovenska sporitelfa a.s.

5025284698/0900

SK77 0900 0000 0050 2528 4698

056/ 640 3512

056/ 644 35 32

eva.puskarova@eurovia.sk

(dalej len ,Zhotovitel" a spolo¢ne pre Zhotovitela a Objednavatela aj ,Zmluvné strany®)

cl. L.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je prijatie ponuky zo dna 29.06.2017
2.2 Nazov stavby: Komunikacie sidliska ul.TyrSova Sobrance
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cl. 1.
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejtoc zmluvy je zhotovenie diela: Komunikacie sidliska ul.TyrSova
Sobrance vrozsahu a zloZzeni podla pozZiadavky Objednavatefa. Podrobny rozsah
a druh prac je uvedeny v podrobnom rozpocéte, ktory tvori prilohu zmluvy o dielo.

V pripade poziadavky Objednavatela, resp. v pripade naviac prac vzniknutych poéas

realizacie diela budu tieto prace predmetom dodatku ktejto zmluve, v ktorom bude
upravena aj cena diela. Zhotovitel bude prace naviac realizovat az po obojstrannom
potvrdeni dodatku.

¢l IV.
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podla él. 11l je : 07-09/2017
Termin nastupu na realizaciu prac je podmieneny odovzdanim staveniska do
uvedeného terminu. Nastup na realizaciu prac je do 5 dni od prevzatia staveniska.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je
zhotovitel opravneny prerusit' vykonavanie diela. Na prerusenie vykonavanie diela je
zhotovitel povinny upozornit objednavatela zapisom v stavebnom denniku O dobu
prerudenia vykonavania diela sa predlZuje lehota na zhotovenia a dokonéenie diela. Za
nevhodne poveternostné podmienky sa povazuje nesplnenie podmienok podla
prislusnych EN, STN podla ktorych sa budu realizovat’ jednotlivé druhy prac.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo v sulade s podmienkami ustanovenymi
touto zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou splatnej faktlry je zhotovitel
opravneny prerusit realizaciu diela az do doby uhrady predmetnej faktiry. O dobu
tohto prerusenia prac sa predlzuje lehota na zhotovenie dieia. Objednavatel je povinny
uhradit zhotovitelovi vsetku S$kodu (najma prestoje), ktora zhotovitelovi vznikne
nasledkom prerusenia prac, ako $kodu, ktora mu vznikne znovuobnovenim prac po ich
preruseni.

¢l. V.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu &l. Il tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona ¢. 18/1996 Z.z..
Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla &l. lll je:

Cena bez DPH: 13 848,56 €
DPH 20%: 2769,71€
Cena celkom s DPH: 16 618,27 €

Podrobny rozpocet tvori prilohu tejto zmluvy.



5.3

54

5.5

556

4

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

K cene bude zhotovitel fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v éase
fakturacie.

V pripade, ze Objednavatel odovzda Zhotovitelovi chybne vyspadované podloZie alebo
nespravne urCenu niveletu podlozia alebo nekvalitne zhutnené podlozie, v dosledku
ktorych Zhotovitel pouzije (zabuduje) va&Sie mnoZstvo asfaltobeténu ako bolo
dohodnute v zmluve, objednavatel sa zavizuje, Ze uhradi zhotovitelovi véetko skutodne
zabudované mnoZstvo asfaltobetonu v tondch podfa normovej spotreby. MnoZstvo
asfaltobetonu dohodnuté v tejto zmluve je uréené len priblizne (cca) a nie ako pevné
a kone¢ne mnoZstvo. Zhotovitel bude fakturovat koneénl cenu podla skutone
zrealizovaneho rozsahu prac a podfa skutone zabudovaného (pouZitého) mnoZstva
asfaltobetonu.

Zhotovitel vykona prace naviac (prace ktoré nie st obsiahnuté v rozpocte) na zaklade
pisomnej objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel povinny
prace naviac vykonat'.

Objednavatel je povinny uzatvorit so Zhotovitelom dodatok ku zmluve na zhotovenie
prac naviac do 15 dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak
Objednavatel v stanovenej lehote neuzatvori so zhotovitelom dodatok ku zmluve,
Zhotovitel je opravneny vyfakturovat prace naviac len na zéklade pisomnej objednavky
na prace naviac.

Prace naviac budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v rozpoéte. Ak je
predmetom prac naviac taky typ prac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpoéte, cena za tieto
prace sa uréi dohodou zmluvnych stran a ak k dohode nedéjde, Zhotovitel takého prace
oceni podfa jednotkovych cien uvedenych v rozpotte za prace, ktoré st svojou povahou
najblizsie vykonanym pracam alebo podra obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

V pripade, ak bez tychto prac naviac nie je mozné pokradovat v realizacii diela, je
zhotovitel' opravneny prerusit realizaciu diela aZ do podpisu dodatku na prace naviac
a o dobu do podpisu dodatku na prace naviac, sa predizuje lehota na zhotovenie diela

El. V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel cenu za zhotovenie diela uhradi na zéklade koneénej faktury, ktoru
Zhotovitel vystavi po odovzdani diela a ked' k odovzdaniu diela nedéjde do 10 dni od
ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel
konecnu faktdru do konca kalendareho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom
bolo dielo ukonéené.

Zhotovitel faktury vystavi podla skuto&ne zrealizovaného rozsahu prac a dodavok.

Supisy vykonanych prac a dodavok, ktoré st podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktdr je Objednavatel povinny potvrdit do 3 dni po ich predlozeni. Ak Objednavatel
sUpis prac adodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a aninevznesie vo& nemu
namietky, ma sa za to, Ze so sUpisom prac sthlasi a nema vodéi nemu vyhrady.

Faktdra bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a tieto tGdaje:
- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- Cislo zmluvy, ¢&islo faktary

- deni odoslania a der splatnosti fakttry



6.5

6.6

7.1

7.2

53

7.4

£.5

8

8.1

8.2

8.3

8.4

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit
- fakturovanu sumu

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi do troch pracovnych dni na doplnenie
a Zhotovitel' je povinny ju doplnit. Ak v stanovenej lehote Objednavatel fakturu nevrati,
povazuje sa faktura za vystavenu bez chyb.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna ich vystavenia.

&l. VIL
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Zze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spédsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsSetke] starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fu upozornil Objednavatel a ten na ich pouZiti
trval. Zhotovitel nezodpoveda za pripadné zlé vyspadovanie aza prepadavanie sa
podkladov, ktoré nerealizoval.

Zaruéna doba na zrealizované dielo je 24 mesiacov a zacina plynit odo dna
odovzdania diela, resp. jeho casti Objednavatelovi. Ak na niektoré ¢asti diela
(technologické zariadenia, technolégie a podobne) poskytuju ich vyrobcovia kratsiu
zaruénu dobu, vztahuje sa na nich zaru¢na doba poskytnuta vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poc€as zarucnej doby je
Objednavatel opravneny ziadat' len odstranenie vad a Zhotovitel je povinny bezplatne
odstranit’ vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel nie je opravneny
pozadovat v dosledku vad zl'avu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v
zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dni, ak to dovoluju poveternostné podmienky, od
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstranit. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou.

Ak Objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky bezodkladne zanika jeho
pravo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

¢l. VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavene prav tretich os6b v zmysle €l. V. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska, vytyéené zakladné
smerove a vyskove body. Objednavatel sticasne presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel je povinny pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi, vyskovo urovnat
a zhutnit' podkladné vrstvy tak,aby vyhovovali poziadavkam prisludnych STN.
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Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené podzemné
vedenia a inZinierske siete, ktoré sa nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel nezodpoveda
za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré nebudl vytyéené, resp.
budu vytyéené nespravne. Zhotovitel nezodpoveda za skody spdsobené tretim osobam,
ktoré budlu spbsobena nespravnou projektovou dokumentaciou alebo nespravnymi
prikazmi Objednavatela. Za takéto skody zodpoveda Objednavatel.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za dCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ginnosti.

Objednavatel zabezpecli vSetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik s prisludnymi nalezZitostami, do ktorého sa
budd zapisovat’ vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najméa udaje
o ¢asovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektu.

Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika ak zapisom pripajat svoje
stanoviska.

Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela v stavebnom denniku,
ma pravo sa vyjadrit do 3 pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak sa
Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamom v stavebnom denniku nevyjadri alebo
s nimi nevyslovi vyslovny pisomny nesuhlas, ma sa zo to, Ze so zaznamom suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané a zhotovené aj v pripade, Ze ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie a odovzdanie diela. V pripade, Zze
Objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o prevzati a odovzdani diela bez toho, aby
v zapisnici vyslovne pisomne uviedol dbvod, pre ktory dielo neprebera alebo sa
nedostavi na prevzatie a odovzdanie diela, ma sa za to, Ze dielo bolo riadne zhotovené
a vykonané a riadne prevzaté Objednavatelom a to dfiom, ktory je uvedenym vo vyzve
Zhotovitela na prevzatie a odovzdanie diela ako den odovzdania diela.

Ak ma dielo take vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi Objednavatel
tieto vady uviest v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odévodnenim pre¢o dielo
odmieta prevziat, inak sa ma zato, Ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela
Ziadnu vadu.

Objednavatel je povinny prevziat dielo aj v pripade, Zze dielo ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo

plynulej a bezpecnej prevadzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v
zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
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V8etky vady a nedorobky je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po
odovzdani diela v zaruénej dobe.

Objednavatel' je v pripade vad a nedorobkov opravneny ziadat len odstranenie vad
a nedorobkov a nema narok na zlavu zceny diela zdovodu existencie vad
a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca.

&L I
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢&l. Il v termine uvedenom v él. IV,
Objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z
ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za kazdy dernl omeskania, maximalne do vysky 10 %
z celkovej ceny diela bez DPH.

Ak Objednéavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti je povinny zaplatit Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy defi omes$kania.

ELX.
VYSSIA MOC

Pre uGcéely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé,
ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
zivelné pohromy, nepriaznivé podéasie atd.

O dobu trvania vySSej moci sa predizuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vy$sej
moci oznami Zhotovitel Objednavatelovi. Pokracovanie v prerusenych pracach ako aj
novy termin ukonéenia prac si dohodne Zhotovitel s Objednavatelom.

&L XL
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavéazne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela,
pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podlfa bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia
zavézku musi byt sucastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny.

Zhotovitel je vlastnikom zhotovenej veci az do uplného zaplatenia celej ceny za dielo
a jeho prevzatia Objednavatelom. V pripade nezaplatenia ceny za dielo Objednavatel
nema pravo zhotovené dielo uZivat. Zhotovitel odovzda prisluéné certifikaty a atesty
Objednavatelovi po zaplateni ceny diela.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, *e Objednavatel bude
v omeskani s Ghradou jednotlivych faktir (¢o len jednej faktuary).

Zhotovitel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy ak Objednavatel opakovane porusuje
povinnosti ustanovené touto zmluvou.
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V pripade odstlpenia od zmluvy ma zhotovitel narok na uhradu vSetkych prac, ktoré
zhotovil do dna odstupenia od zmluvy.

¢l XIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12,1 Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urcite a zrozumitelne, zmluvné strany si
zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

12.2 Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi . Slovenske;
republiky.

12.3 Ak nie je mozné doruéit akukolvek pisomnost podia tejto zmluvy adresatovi na adresu
jeho sidla uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukolvek pisomnost
prevziat, povazuje sa pisomnost za dorugend dhiom nasledujicim po dni vratenia sa
nedorucenej pisomnosti spat odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
Domnienka dorucenia plati len v pripade, Ze sa pisomnost doruéuje doporudene.

12.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel aj Zhotovitel
obdrzia po dve vyhotovenia.

12.5 Menit a dopinat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budc
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

12.8  Tato Zmluva nadobtda platnost diiom je;j podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujlci den po dni zverejnenia tejto Zmluvy v stlade so zakonom &. 546/2010 Z.z.
Zverejnenim sa rozumie zverejnenie na webovom sidle objednavatela. -

) . ¥ 5

V Sobranciach dfia........ SRR - V Kosiciach diha ...

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Pavol Dzurina Ing. Rébert Sinaly

primator podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dancisin
Clen predstavenstva
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S SR A O AN AN O S A —— | SO -
3 \PSV Dodavky | 0,00 |10 |Kultarna pamiatka 15 |Stazené podmienky ; 0,00
0 ] SN W S P — —— S I -
4 IMontaz | 0,00 |11, : 16 |Vplyv prostredia 1 0,00
S AP SRS PP 0 A AP S I . W—— -
5 |"M" Dodavky | 0,00 : 17 \VRN 5 : 0,00
-1 e e it e B e —
6 | Montaz | 0,00 : 18 VRN z rozpoctu : 0,00
R e it — e e B e —]
7 'ZRN (r. 1-6) ! 13 848,56 |12 |DN (r.8-11) ! 19 'VRN (r. 13-18) : 0,00
i e | 1 F———==== e S R S I S i R S T e b R L R =]
20 |HZS : 0,00 |21 Kompl. éinnost | 0,00 |22 |Ostatné naklady : 0,00
- T
Frojekint ! D  !Celkové naklady
1 Sl ke et Rt s S S L M TR s T o
; 23 |Sucet7, 12, 19-22 | 13 848,56
I I e e e - EESSEEEElEL a =
. ) Jg 24 'DPH 20,00 % z 13 848,56 ! 2 769,
Datmapodpis  ___________'Petaka I i ol T e ok
Objednavatel’ | | )
! 25'Cena s DPH (r. 23-24) ' 16618,27
| L :
I | I
. . E 'Pripotty a odpoéty :
(Datum apodpis_ __ __ . Wediatka _ _ ____________ S OO O S I =
Zhotovitel 1 26 'Dod . ’ |
; \Dedévky objednavatela - 0,00
| e to-mmmm - —
: 27 |Klzava dolozka i 0,00
| R e e e e e e e e e e e s H e R T e e T
| I - ' 1
Datum a podpis 'Peciatia 28 | Zvyhodnenie : 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Komunikacie sidliska ul. TyrSova Sobrance
Objekt: Parkovisko vedla bl. F2

Objednavatel: Mesto Sobrance

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval:  Ing.Slavomir VIcok
Miesto: Datum: 27.6. 2017
. . ) Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis M celkom jednotkova Cona colkom celkom |
HSV Prace a dodavky HSV 4 085,42 92,246
1 Zemné prace 251,70 0,000
Vytrhanie obrdb beténovych, s vyburanim 162ka, z krajnikov |
1 1113206111 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 39,000 1,50 58,50 0,000
Odstranenie ornice ruéne s vodorov. premiest., na hromady
2 1121101001 do 50 m hr. do 150 mm m3 12,000 8,50 102,00 0,000
Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
3 122201101 m3 m3 24,000 3,80 91,20 0,000
5 Komunikacie 3 395,70 89,908
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63
4 |564751111 mm s rozprestretim a zhutn.hr. 150 mm m2 98,000 4,05 396,90 28,577
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu
5 |573111111 cestného v mnozstve 0,60 kg/m2 m2 98,000 0,60 58,80 0,550
Koberec asfaltovy modifikovany |.tr. mastixovy SMA 11 0
6 |576141311 strednozrnny, po zhutneni hr. 50 mm §. do 3 m m2 98,000 10,00 980,00 11,845
Kryt cementobetanovy cestnych komunikacii skupiny CB |
7 |581130115 pre TDZ 1 all, hr. 200 mm m2 98,000 20,00 1.960,00 48,936
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 341,16 2,337
|
F Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do l16zka
8 917762111 z betonu prosteho tr. C 12/15 s boénou oporou m 11,000 14,50 159,50 1,804
9 15922903030 |Obrubnik betonovy rovny 100/20/10 cm, siva ks 11,110 4,20 46,66 0,533
Buranie podkladov pod dlaZby, liatych dlazieb a
mazanin,betdn, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2
10 965042241 -2,20000t m3 2,700 50,00 135,00 0,000
99 Presun hmdt HSV 96,86 0,000
Presun hmét pre pozemnd komunikaciu a letisko s krytom
11 998225111 asfaltovym akejkolvek dlzky objekiu t 92,250 1,05 96,86 0,000
Celkom 4 085,42 92,246
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ROZPOCET

Stavba: Komunikacie sidliska ul. TyrSova Sobrance

Objekt: Ziviény kryt betdnového chodnika pri ceste Il tr. ul. TyrSova |.¢as

Objednavatel: Mesto Sobrance

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Ing.Slavomir VICok
Miesto: Datum: 27.6.2017
: ’ ' MnoZstvo Cena ‘ Hmotnost
l C. | Kéd polozky Popis MJ | elkom jednotikové Cena celkom ‘ celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 330,74 42,096
1 Zemné prace 497,61 0,000
1 (130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 17,460 20,00 349,20 0,000
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
2 175101201 prehodenia sypaniny m3 17,460 850 148,41 ‘ 0,000
5 Komunikacie 1 643,37 18,591
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivem z
3 |573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m?2 m2 191,080 0,60 114,65 0,117
Koberec asfaltovy z kameniva drobného tazeného s
4 |576331111 rozprestretim a so zhutnenim, po zhutneni hr. 40 mm m2 191,090 8,00 152872 18,475
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 147,93 23,505
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton.,
5 (916561111 do 162ka z bet. pros. tr. C 12/15 s boénou oporou m 194,000 8,50 1649,00 18,998|
5921954660 |Premac obrubnik parkavy 100x20x5 cm, sivy ks 195,940 240 470,26 4,507
Qdstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
7 |938909311 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 174,600 0,15 26,19 0,000
Vodorovna doprava vyblranych hmét po suchu s nalozenim
8 1979084212 a so zloZenim na vzdialenost do 50 m t 0,160 4,00 0,64 0,000
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
g9 |979084214 naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 2 km [t 0,160 10,00 1,60 0,000
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnl dopravu
10 1979087212 sutiny t 0,160 1,50 0,24 0,000
99 Presun hmét HSV 41,83 0,000
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
11 998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 39,840 1,05 41,83 0,000
Celkom 4 330,74 42,096
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ROZPOCET

Stavba: Komunikacie sidliska ul. TyrSova Sobrance
Objekt: Odvodnenie chodnika pri bl. B2

Objednavatel: Mesto Sobrance

Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Ing.Slavomir VIcok
Miesto: Datum: 27.6. 2017
- 5 i . Mnozstvo Cena Hmotnost’
C. | Kad polozky Popis MJ Gulkom jednotkova Cena celkom dallcsra
HSV Prace a dodavky HSV 479,43 7,169
1 Zemné prace 24,69 0,000
1 1132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,400 8,50 11,90 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
2 (174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 0,240 3,30 0,79 0,000
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100
3 |181301101 mm m2 8,000 1,50 12,00 0,000
5 Komunikacie 35,56 1,193
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
564231111 vlh&enim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm m2 2,800 2,70 7,66 0,567
567114214 Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C 16/20 hr. 100 m2 2 800 10.00 2800 0.827
8 Rurové vedenie 48,15 0,009
Montaz beténovej tvarovky na potrubi z rdr beténovych
817261121 hrdlovych odboénych DN 100 ks 1,000 33,00 33,00 0,002
5971080000 |Kanalizaéné koleno Ms 100mm, 90° ks 1,010 15,00 15,15 0,007
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 363,50 5,967
Qdvodnovaci Zlab letiskovych ploch plytky z betonu
8 |935316111 cestného SC 70 vnut. prierez.plochy do 0, 30 m2 m 8,000 45,00 360,00 5,967
Vyburanie vyplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z lahkych
9 |971011211 betdnov plochy do 0, 25 m2, -0,01300t ks 1,000 3,50 3,50 0,000
99 Presun hmoét HSV 7,53 0,000
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
10 |998225111 asfaltovym akejkolvek dizky cbjektu 1 7,170 1,05 7,93 0,000
Celkom 479,43 7,169
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ROZPOCET

Stavba: Komunikacie sidliska ul. TyrSova Sobrance
Objekt: Oprava podkladu pod stanickami odpadu a parkoviskom pred bl. D2

Objednavatel: Mesto Sobrance
Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval:

Ing.Slavomir VIGok

Miesto: Datum: 27.86. 2017
" 5 ) Mnozstvo Cena Hmotnost'
C. | Kod polozky Popis MY T JEdnoikoa Cena celkom At
HSV Prace a dodavky HSV 2176,92 28,330
1 Zemne prace 68,91 0,000
Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
1 1122201101 m3 m3 3,150 3,80 11,97 0,000
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -
132211101 |ruénym naradim m3 0,900 20,00 18,00 0,000
3 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 3,150 3,30 10,40 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
162401102  |horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m m3 3,150 0,70 2,21 0,000
167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 4,050 5,00 20,25 0,000
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
6 |171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 4,050 1,50 6,08 0,000
5 Komunikacie 1 809,84 26,205
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
564831111 zhutneni hr. 100 mm m2 12,600 2,70 34,02 2,382
8 [567124115 Podklad z podkiadového beténu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm m2 12 600 15.00 189,00 4,321
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
9 573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 149,700 0,60 89,82 0,091
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 8 O v pruhu $. do3mz
10 |577144131 modifik. asfaltu tr. 1, po zhutneni hr. 50 mm m2 149,700 10,00 1497,00 19,410
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 268,42 2,125
Osadenie chodnik. obrubnika beténoveho lezateho do 10zka
11 917762111 z beténu prosteho tr. C 12/15 s boénou oporou m 10,000 14,50 145,00 1,640
SEMMELROCK Cbrubnik betdnovy rovny 100/20/10 cm,
12 |5922903030 |siva ks 10,100 4,20 42,42 0,485
13 |976089111 DemontaZ a spatna montaz staniéeik na smetné nadoby ks 3,000 27,00| 81,00 0,000
99 Presun hmot HSV 29,75 0,000
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
14 (998225111 asfaltovym akejkolvek dlzky objektu t 28,330 1,05 2975 0,000
Celkom 2176,92 28,330
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ROZPOCET

Stavba: Komunikacie sidliska ul. Tyrsova Sobrance
Objekt: Ziviény kryt beténového chodnika za bl. D2

Objednavatel: Mesto Sobrance
Zhotovitel: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: Ing.Slavomir Viéok
Miesto: Datum: 27.6. 2017
5 " 3 . l Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ E calka jednotkova Cena celkom celkom
|
HSV Prace a dodavky HSV 2776,05 25,835
1 Zemné prace 390,74_ 0,000
1 130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore harn. tr.3 ruéne |m3 13,710 20,00 274,20 0,000
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 a3 4 bez
2 [175101201 prehodenia sypaniny m3 13,710 8,50/ 116,54 0,000
5 Komunikacie 1194,20 13,232
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
3 [573211111 asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 180,940 0,60 108,56 0,110
Koberec asfaltovy z kameniva drobného tazeného s
4 |576321111 rozprestretim a so zhutnenim, po zhutneni hr. 30 mm m2 180,940 6,00] 1 085,64 13,122
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 1 163,98 12,603
IOse:lclenie zéhonového alebo parkového obrubnika betan.,
916561111 do l62ka z bet. pros. tr. C 12/15 s boénou oporou m 104,020 8,50 884,17 10,187
5921954660 |Premac ohrubnik parkovy 100x20x5 com, sivy ks 105,060 2,40 252,14 2,416
Qdstranenie blata, prachu alebo hlineného nénesu, z
7 1938909311 povrechu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, m2 168,950 0,15 25,34 0,000
Vodorovna doprava vyblranych hmét po suchu s nalozenim
8§ (979084212 a 5o zloZzenim na vzdialenost do 50 m { 0,150 4,00 0,60 0,000
Vodorovna doprava vybdranych hmét po suchu bez
9 1979084214 naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 2 km t 0,150 10,00 1,50 0,000
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovny dopravu
10 1979087212 |sutiny It 0,150 1,50 0,23 0,0@
99 Presun hmét HSV 27413 0,000
Presun hmot pre pozemnU komunikéaciu a letisko s krytom |
11 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 25,840 1,05 27,13 0,000
Celkom 2776,05 25,835
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