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DODATOK ¢.1
k Zmluve o dielo ¢islo : 4907 .4060004VBA zo dha 27052014
na stavebne prace:

,Stavebné Gpravy miestnych komunikacii vo vlastnictve mesta Sobrance®

(dalej len: , Dodatok &.1" )

Objednavatel: Mesto Sobrance

Sidto: Stefanikova 23, 071 01 Sobrance

Statutarny organ:  Ing. Stefan Stasko. primator

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

Technickych Ing. Anna Kudracova, veduca oddelenia regionalneho rozvoja,
vystavby, Uzemného ptanovania a Zivotného prostredia

ICO: 00325791

DIC: 2020752404

Bankové spojenie ©  VUBa.s.

Cislo uctu 2193574754/0200

(dalej ako ,objednavatel™)

a

Zhotovitef: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: Ui Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

Zapisany. v OR, Okresny sud Kosice 1., viozka 248/ V, oddiel : Sa

Statutarny organ:  Ing. Robert Sindly, podpredseda predstavenstva a generainy riaditel a.s.

Ing. Juraj Dan&isin, Clen predstavenstva a obchodny riaditel a.s.
Ing. Jan Krav&ak, prokurista a finanény riaditel a.s.
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych : Ing. Stefan Balint, riaditef zavodu Kosice
technickych Ing. Peter Domanic, veduci sektoru Michalovce
stavbyveduct Ing.Viliam Banik, hi stavbyveduci sektoru Michalovee
ICO: 316 515 18

DIC: 2020490274

iC DPH: SK2020490274

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo aétu: 5025284698 / 0900

(dalej ako ,zhotovitel")
menia a dopifaji po vzajomnej dohode

uzavretd Zmiuvu o dielo gislo: 4907 4060004VBA zo dita 27.05.2014 (dalejlen -, Zmluva 0
dielo ,) nasledovne :

V &l 5 Cena diela v bode 5.2 sa rusi pévodna zmluvna cena , ktora sa nahradza novou
smluvnou cenou stanovenou na zéklade skutoéne prevedenych prac.

Novéa zmluvna cena je:

Celkova cena diela bez DPH: 562 789,98 EUR
DPH 20%: 112 558,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 675 347,98 EUR
Neoddelitelnou suéastou Dodatku ¢.1je:  Priloha €1 rozpotet

Prilona &.2 spidtkovy kalendar



Ostatné ustanovenia Zmiuvy o dielo nedotknuté tymto Dodatkom &.1 ostavaju
v platnosti.

Tento Dodatok &. 1 nadoblida platnost dhom podpisania cboma zmiuvnymi stranami,
ucinnost nasledujuci den po jeho zverejneni na internetovej stranke mesta v zmysle zakona
& 546/2010 Z. z. a tvori nedelitefna siéast Zmiuvy o dielo .

Dodatok & 1 je vypracovany v piatich vyhotoveniach, z ktorych po podpisani
objednavatel obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

.-:-‘f"./1 o ;.f';?q.'}{k .
Datum: Datum: 750 j wh 4’

Za Objednavatela: Za Zhotovitela :

ing. Stefan Stasko Ing. Robert Sinaly
priméator podpredsetia predstavenstva

c";ljzri predstavenstva

/
= eumovia @

bkl -1 -
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KRYCI LIST ROZPOCTU

izyistaby gzal:’:;zi apravy miestngch komunikacil vo viastnictve mesta IKSG
ECO
Miesto
ICQ 1€ DPH
Objednavatel Mesto Sobrance 00325791 2020752404
Projektant
Zhotovitel EUROVIA 8K.a 5 31651518 SK2020490274
Spracoval ing.Pukarava
Rozpodet Sisic Dia Poloziek
I: I 9.9.2014 | | |
Merné a ufelové jednotky
Pocel i Maklady /1 m j. ' Pocet | Naklady / 1 m,j. Podet MNakiady /1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B

|Dopinkové naklady

c Vedrajsie rozpoitové naklady

1 [HSV IDodvky 217 713,21 | 8 Prace nadéas 13 VRN 1 0,00
2! Montaz 29482526 | ¢ Bez pevnej pod. 14 VRN 2 ‘ 0,00
i . R i f .
3PSV Dodavky 0,00 | 10 :Kutttirna pamiatka 15 VRN 2 0,00
! f ‘
4 ‘Montaz 0,00 |11 16 VRN 4 0.00
5 "M Oodavky | 8,00 17 VRN S 0.00
8 Montaz 50 251,51 18 IVRN z rozpodiu 0,00
7 ZRN(r. 1-8) 562 789,98 |12 DM (r. 8-11) i 19 VRN {r. 13.18) i 0,00
20 :HzS 0,00 | 21 :Kompi, &irnost 22 {Ostatng néklady 0,00
Floiekiant D Cetkové naklady
23 Sutet7, 12, 19-22 562 789,98
Datum 2 podps _ Petiaa DRI RUBIRIZESL LI o
Objednavatel !
25 Cena s DPH {r. 23-24) 675 347,98
E EPripoéty a odpolty
|Datumn & podpis .....Petiatka ‘ cw na .
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela 0,00
I 27 Kizava doloika Q.00
Cxatum a podpis Peciatka 2 fuynotnenie 000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nseoystavhy 2?;;?,11 Gpravy miestnych komunikaell vo vlastpictve mesta IKSO
Nazov objekiu ECO
Miesto
150 t1C DPH
Objednavatel Mesto Sobrance 100325791 2020752404
Projektant
Zhotovitel EURQVIA SK,a .5 31651518 SK2020490274
Spracovat Ing. Puskarova
Rozpodet &islo Dha
09.09.2014
Merné a utelové jednotky
Patet Naklady /1 m . Polet Naklady / 1 m Petet Nakiady / 1 m.j.
S OI . 00@ ......... 0., o 000 SN OI e e s DDO
Rozpottové nakliady v EUR
A iZékladné rozp. nakiady B !;Doplnkové naklady C _Vedl‘ajéie rozpottové naklady
T T imazt | s pameastas 1 o00|wymwt T 0,00
) wemi | 29452525 5 Bezpeveipodi Tooo levenz 0.00
“psv Do T 500 | 10/ Kultoma pamiatea ‘;l" T oo fsvens 0.00
o001 oon | 16, vRN 4 P 0.00
. 5 000 ‘, I 17_VRN 5 R : : 0‘0.0__
o] wowa . se2stst| H18IVAN z rozpotty 000
7 ZRN 16 562 789.98 | 12.DN (r. 841 19 VRN (r. 13-18) .00
slvzs 0,00 | 21 Komel. &innost 0,00 | 22/ Ostainé nakiady 0,00
Projektant D ‘Cetkové naklady
23 Sacet7, 12,1922 562 769,98
Daturn & podpis ;F’e&atka 24 .DPP_.'-ZO.DO % z 552 ?5.3.9,‘;)8 112 558.9C
OEjednavatet . - 0 O S
25-Cena s DPH (r. 23-24) 675 347,98
E iPripotty a odpotty
Datum a podpls Detialka : N - o
Zhotovitef 26 Dodavky zadavatela i 0,00
27 Kizavé dolotka o 0,00
Détum a podpis Pesiatka 28:Zvyhodnenie * - 0.00

Skans 3 739




KRYCI LIST ROZPOCTU

& Fr— Stavebné dpravy miestnych komunikacii vo viastnictve mesta
iy slavby Sobrance JKSO
rEzov chjektu UL Nova ECC
Miesto
ICC iC DPH
Ohjadnavatel Mesto Sobrance 00325791 2020752404
Projektant
Zhotovitel EURDVIA SK,a s 31651518 S5K2020490274
Spracoval ing.Puskarové
Rozpsodéet Eislo Dia
£9.00.2014
Merné a tZelovd jednotky
Poat .1 Nailady /1 mj. I Potet L Naks adyf‘i !'ﬂj Pocet Néktady / 1 m.i
0,00 o 0.00 0,00
Rozpoéteve naklady v EUR
A Z{akladne mzp naklady B Doplnkove naklady C ‘Vedl’ajéie rozpoétové nakiady
1 HSV Dodavky 25 0?6 851 8 Praca nadcas 0,04 13‘GZS j 0.06
2 Munta.ﬁ 1 13 398 641 9 Bez pevne; podl O‘DG 14 Mimostaven. doprava 0,00
3 EPSV Dodavky 0 UO 10! Kuiturna pamzatka 0.00 |15: Slazene podrnuenky ‘ .00
4 Montaz 0 00 11 0.00 116 :Vpiy—v prostradla 0.00
VT e ; : D % S
5 "M" Dodavky : O 00 17 Kllmaucke vplyvy ; 0.00
) Montéi 9 946 78 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 2ZRN (r - B) 148 35597 12 DN (r 8- 11) 19/VRN (r 13.1B} 0,00
20 HZS 0,00 |21, Komp cinnost 0,00 |22 Ostatne naklady 02,00
Projektant D ;Celkové nékiady
23 Sucet? 12 19- 22 148 355,87
Datum a podp;s 24 gDPI’ 20,00 % z 148 3h5.87 258 671,18
Objednévatel’ R SO A .
25:Cena s DPH {r. 23-24) 178 027,16
E Pripotty a odpoéty
Datum a podpls -Pediatka : - - |
Zhotovite? 261 Dodavky zadavatela 0,00
27, Klzava doioZka 0,00
D&tum a podpis Petiatka 28 Zvyhodnen:e *- 0.00

Qirann A =+ 20



ROZPOCET
Stavba: Stavebné tpravy miestnych komunikécii vo viastnictve mesta Sobrance
Objekt: Ui Nova

Cast: Chodnik

Objednavatel. Mesto Sobrance

Zhotovitel: EUROVIA 8Ka s Spracoval: Ing.Pukarovd
Miesto: Datum: 9.9.2014
MnozZstvo Cena Hmotnost
A F i y . X na cetkom
€. | Kod polotky Popis A celkom jednotkova Ce cefkom
HSV Prace a dodavky HSV 148 355,87 573,743
1 Zemné prace 43 833,36 0,000
Odstrénenie krytu v plocha nad 200 m2 astaltového, hr. vrstvy do 50
1 (113107241 mm, -0,09800! m2 1 461,920 2,80 4 083,38 0,000
' 3 Odstrénenie keytu v ploche nad 200 m2 7 beténu prosteha, hr. wrstvy
2 |413107131 do 150 mm, -0,22500t m2 1461,920 19,28 28 185,82 0,000
. Odstranenie Krytu v ploche do 200m32 z kameniva tazenéhe, br 100-
3 1113107112 2Qomm, - -0,240001 m2 1 461,920 4,35 6 359,35 0,000
Vytrhanie obrib kamennych alebo bet. ¢ vyburanim 10Zka z
4 (113202141 krajnikov aiebo obrubnikov stojatych, -0,34500¢ m 540,620 514 277879 0,000
122101101 Qdkopavka a prekopavka nerapalena v harninach 1-2 do 100 m3 ml 64,080 5,10 326,81 0,000
130301001 Vykop jamy a ryhy v ebmedzenom priestore homn. 1r.4 ruine m3 22,680 36,19 820,7% 0,000
181101102 Uprava ptane v zérezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 585,520 0,80 1 268,42 0,000
5 Komunikacie 59 951,40 491,637
Podkiad zo &trkodrviny s rozerestrenim & zhutnenim, hr.po zhatneni
8 1584831111 100 mm - KiEko pod obruby mZ 123,600 4.00 494,40 23,369
Podklad zo Strkodiviny 8 rozprestranim a zhutnenim, hr.po zhutneni
g 564831111 300 mm - podklad pod betén m2 1 585,520 12,00 19 026,24 299 774
10 567111111 Poditad z prostého beténu tr. 87, 5 hr 80 mm m2 4 585,520 15,00 2378280 Q,000
14 (477133211 Belon asfaltovy po zhutneni IEir. jsmnezmny AC 8 (ABJ)., hr.40mm m2 1 585,520 10,50 15 647,96 168,493
8 Rurové vedenie 20 480,91 0,000
Nakladanie na dopravné prostriediy pre vodorovnd depravu
12 |979087213 vyburanych hmét 1 307,028 2530 7 76781 0,000
Vodorovnd doprava sutiny so zioZenim a hrubym urovaanim na
13 |979082213 vzdiaienost do 1 km £ 307,028 2,56 785,899 0,000
14 {979082219 Priplatek k cene za kazdy daldi aj zaéaty t kminad 1 km 1 921,084 1,50 138162 ¢,000
15 |879093111 Uloienie sutiny na skiadku s hrubym urovnanim bez zhutnenia t 307.028 1,95 508,70 0,000
i6 |PC1 Projekt docasného dopravného znadenia kpl. 1,000 250,00 250,00 0,000
17 |PC2 Porgalizadné zamaranis kpl. 1,000 500,00 500,00 0,000
18 |PC3 Projekd skuto&ného vyhotovenia stavby kpl 1,000 600,00 500,00 0,000
19 [PC4 Poplatok za ulozenie na skladku t 307,028 28,00 8 596,78 0,060
9 Ostatné konstrukeie a prace-blranie 23 251,16 82,107
Osadenie zahon. ohrubnixa betén.. do 8kka = bet. pros. ir. C 10/12.5
20 iB1B561111 s boénoy aporou m B37.100 15,00 12 556,50 0,000
21 15921745000 Obrubnik betdnovy zdhonovy ABO 1-15 100 1530 KS 837,100 9,00 7 533,90 81,189
Rezanie existujlceho asfaltovehe krytu alebo podkiadu hibky do 50
22 (919735111 mm m 540,620 5,28 2 843,66 0,908
Odstranenis blata, prachu alebo hlineného nanasu, 2 pavechu
23 1938208311 podkiadu alebo krylu bet, aleba asfait. m2 1 585,520 0,20 317,10 0,000
98 Presun hmot HSV 839,14 0,000
Presun hmbt pre pozemnad kemunikaciu a letisko s kiylom astaltowym
24 |998225111 akejkolvek diiky objekiu H 342 505 245 839,14 0,020

Brana § 7 30




e . ; MnoZstvo Cena Hmotnost
i#id poloZzky Popis MJ BRI jednotkova Cena celkom cetkom
148 355,97 573,743

Celkom

Strana § z 39




KRYCIi LIST ROZPOCTU

N— gza:;t;:i Gpravy miestnych komunikacli vo viastnictve mesta JKSO
A ll.‘i;:;):;z(;\)ra - cesta (od krizovatky Ul, Pri parku po vstup do ECO
Miesto
ILo I& OPH
Cbjednavatel [Mesto Sobrance 00325791 2020752404
Projektant
Zhotovitat JEUROVIA SKa s 31551518 SK2020490274
Spracoval Ing Pugkdrova
Rozpotet Cislo Dna
09.09.2014
Merné a ucelové jednotky
Poiet : Naklady / 1 m.j. Polet ‘ Naklady / t m} Podet Naklady / T mj.
_U — ,,,,,0‘.0(}. ——— S 000 o .O.E. [ DIOQ,
Rozpottové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové nklady C 5Vedt’ai§ie rozpo&toveé naklady
sy possdy Trozzozls eecaradess 080 |w6€ZS T o
2 Momat ;10352939 Bezpewneipod. 000 |14 Mimostaven. doprava 0,00
3PSy Doday T 0,00 | 10 Kuttirna parmatka. 000 |15 Stazen podmienky S 000
W Moms Coooln 0,00 | 181 plyy prostrscia 0,00
5 M Dodavky ool 17 Kimabcké voiyy 090
B Mortez . 419480| 18 VRN 2 rozpocty R 0,00
AN 38 369.75 | 12 DN(r.8-11) 18'VRN (5. 1318) 0,00
wvzs 0.00 | 2¢ ‘Kompl eionost 0,00 | 22 Ostatné naiady ’ B 0,00
Rrajektant D ‘Celkové nakiady
23..%Sﬂc”;et?, 12 15:22 o 38 369,75
Dt B ipeéiatka 2a0PF 20,00 %z 3836975 " 767395
SEEERT . U T ke B ow : e T
25 ;Cena s DPH {r. 23-24} 48 043,70
: E Pripotty a odpotty
Ditum 2 podpis o oms Ptlata . : e ]
Zhotovitel ‘ 26 Dodavky zadavatels 0,00
27 Kizava dolotia ’ ’ 0,00
Ddtum a podpis Peliatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00

trana 7 Z 39



ROZPOCET

Stavba: Stavebné dpravy miestnych komunikacii vo viastnictve mesta Sobrance
Objekt: UL P. Horova - cesta (od krizovatky UL Pri parky po vstup do namognice)

Objednavatel: Mesto Sobrance

Zhotovitel: EUROVIASKa 5 Spracovat  Ing.Pugkérova
Miesto: Datum: 9.9.2014
- Mnozsive Cena Hmotnos!
5 Popi MJ . ; Cena celkom
C. | seumgoty A calkom | jednotkova cetkom
HSV Prace a dodavky HSV 38 369,75 244,205
1 Zemné prace 3739,06 0,200
Odstranenie asfaltového podkiadu alebe krytu frézovanim, v ploche
1 1113151314 nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr 50 mm, -0,12700 m2 766,850 3,50 2 684,33 0,200
15 132201101 Vykap ryhy do irky 500 mm v horn.3 do 100 m2 m3 51,200 18,60 952,32 0.000
20 |181101102 Uprava piane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 128,000 0,80 102 40 0,009
5 Komunikacie 24 426,78 168,567
Podkiad zo Strkodrviny s rozprestrenim & zhutnenim, hr.po thulneni
15 |564831111% 100 mm - ib3ko pod obruby m2 128,000 4,00 512,00 24,201
Vyrovnanie povrchu s fozprestrenim hmot a zhutrenim doterajsich
21 §572753111 krytov asfaliovyrn betonom % 38,400 125,00 4 800,00 39,540
Vyspravenie vytikov kamenivom obalovanyra asfeltom {OK} -
22 |5727531111 doasfaltovanie k lefate; obrube zo strany parkoviska 1 4,838 $25,00 804,75 4,838
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestngj
2 157323111 emulzie v mnoistve od 0, 50 do §,80 kg/m2 m2 766 850 1,00 766,95 0,545
3 577143212 Betdn asfaliowy po zhutneni iir, jemnozmng (AC11 - ) hr.50mm m2 766,950 13,12 10 062,38 96,443
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnt dopravd
6 (979087213 vybaranych hmdt t 101,600 25,30 2 570,48 5,000
Vodorovna doprava sutiny so zidZenim a hrubym uroynanim na
4 |979082213 vrdiatenost do 1 km t 101,800 2,56 280,10 0,006
979082219 Priplatok k cene za ka#dy dalsi aj zadaty 1 km nad 1 km 1 304,300 1,50 457,20 0,000
7 |972083111 UloZenie sutiny na skladky s hrubym urovnanim bez zhutnenia t 101,600 1,85 198,12 4,000
g |PC1 Projekt dodasného dopravneho Znatenia kpl. 1,000 250,00 250,00 0,000
g |PC2 Poresiizatné zameranie Kpt. 1,000 504,00 500,00 0600
10 {PC3 Projekt skutoénéhe vyhatovenia stavby Kpl. 1,000 606,00 600,00 0,000
11 [PCA4 Poplatok za uloZenie na skiadku ! 101,600 28,00 284480 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 9 548,37 75,438
Osadenie chodnik. abrubnika beténového s oparou Z betdnu
16 [817782111 prostého tr. © 10/12, 5 do i5éka m 255,320 15,00 3 829,80 45,108
17 E5921745100 Obrubnik beténovy ABO 1/828 ks 258,320 9,00 229788 5617
Lézko pod obrub., krajriky alebo obruby 7 diaZob kociek z betdnu
18 {319101111 prostého tr. 101125 m3 1G.21C 150,00 1 531,50 24.161%
Rezania existujliceha asfaltového keytu alebo podkiadu nitky do 50
12 1619735111 mm m 330,000 5,26 1 735,80 0,554
Odstrananie biata, prachu atebo hlineného nénosu, z povrchu
13 1838909311 podkiadu alebe krytu bet. alebo asfalt m2 766,950 0,20 153,39 0,800
99 Presun hmot HSV 655,55 0,000
Presun hm6t_pns poremnd komunikaciu a letisko § Xrylom asfatovym
14 1998225111 akejkolvek diZky objektu ) 267,571 2,45 B85 55 {.000
Celkam 38 369,75 244,205

Strana § #38




KRYCI LIST ROZPOCTU

; Stavohné Gpravy miestnych komunikécii vo viastnictve mesta
Nazov stavby Sobraree JKSO
Nézov ebjektu Ul Kpt. Nalepku - chodnik {vratane 1/2 profilu cesty} ECO
Migsto
ICO IC OPH
Objednavatel IMesto Sobrance 00325761 2020752404
Projektant
Zhotovitel EUROVIA SK.a s 31651518 SK2020490274
Spracoval Ing Puskarova
Rozpodéet tislo Daa
008.03.2014
Merné a 0celové jednotky
Pocet | Nawady [1m). Podet  Nakady/1mi Podet . Néklady/ 1 mj
0.00 0. 0.00 : o! 0.00
Rozpoltové naklady v EUR
A iZakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedfaj$ie rozpottové naklady
U L 5 R T R P, P s [ Er g o i S % W s AR . Bk e
SV iDodavky 27 983 55 ; 8 'Prica nadfas 0,00 13efGZS 0,00
2 Montsz 31 166.89 | & Bez pevrej pod. 0.00 | 14 Mimostaven. doprava 0.00
3PSV | Doddvky ' 0,00 10 ;Kumrna pamiatka 0,00 115 Stazene podmienky 0,00
4. Monts : 0.00 | 11: ; 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky ] 0,00 17 :Klimatické valyvy .00
6 ‘Montaz B8 078,82 18 VRN 7 rozpottl 0,00
: R . e e
7 ZRN {1, 1-6) §7 228,36 | 12/ DN (r. 8-11) 19/VRN (r. 13-18) 0,00
20§HZS 0,00 i 21 Kompl. ginnost 0,00 {22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7,12, 19-22 67 228,36
Datum a pocpis Pegiatka 24 DPt 2000 %z 67228.36 13 445 67
Objednavatef
25.Cena s DPH (r. 23-24) 80 674,03
; E .Pripoéty a odpotty
Datur a podpis Pefiaka N .
Zhotovitef ' 26 Dodévky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Patiatia 28 Zvyhodnenie + - 0.00
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N ROZPOCET

Gtavba: Stavebné Gpravy miestnych komunikachi vo viastnictve mesta Sobrance
Objekt: UL Kpt. Nalepku - chodnik {vratane 1/2 profilu cesty}

Ohbjednavatel: Mesto Sobrance

Strara 10 z 3%

Zhotovitel: EUROVIASK.a s Spracoval: ing.Puskarova
Miesto: Datum: 9.9. 2014
3 . ) Mno3 )
C. | Kaod poladky Popis MJ mozslee s Gend ’ Cena celkom it sy
celkom jednotkova cetkom
HSV Prace a dodavky HSV 67 228,36 336,067
1 Zemné prace 13 318,12 0,193
Odstranenie asfaltovéhe podkiadu alebo kiytu frézovanim, v ploche
nad 500 m2 pruh nad 75C mm.s prek.hr 50 mm, -0,12700t {1/2
1 1113151314 profiiu cesty) mz T40 QGG 3.50 2 580,00 0,183
Odstranenie krylu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 30
2 1113167241 i, -0,09800t m2 305920 2,80 855,58 0,000
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z betdnu prosigho, hr. vrstvy
3 1113107131 do 130 mm, -D,22500% m2 305,920 19,28 5 898,14 0,000
Odstranenia kiytu v ploche do 200m2 z kameniva faZengho, hr 100-
4 113107412 200mm, -0,24000t m2 305,920 4,35 133075 0,000
Viytrhanie obrdb kamennych alebo bet | s vybranim 5ika, z
5 [11320211t krajnikov atebo obrubnlkov stojatych, -0, 14500 m 174,060 5,14 894 67 0.0C0
6 |130301001 Vykop jamy a fyhy v cbmedzenem priestore horn. .4 ruéne md 8,550 36,19 309,42 0,000
7 (132201101 Vhop ryhy do &irky 600 mm v horn 3 do 100 m3 m3 29,600 18,60 550,56 0,000
3 |181101102 (iprava piéne v 24rezoch v hernine 1-4 so zhutnenim m2 1 110,000 0.80 588,00 0,000
2 Zakladanie 832,50 13,247
Betdn zakiadovych pasov, prosty tr.C 12/15 - dobetonovanie K
9 1274313521 obruhe 20 strany cesty ma 5,550 150 00 832,50 13,217
5 Komunikacie 25 82272 264,423
Padklad za Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, he.po zhutneni
10 |564831111 400 mm - ib2ko pod abruby m2 174,060 400 896,24 22,910
Podkiad zo Atrkedrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.pe zhutnani
11 |5B64821112 100 rorm - podklad pod beton m2 305,920 4,00 122368 52,282
11z {se?i114i11 Podkiad z prostého beténu tr. B 7, 5 . 80 mm m2 305,920 15,00 4 588,80 0,000
‘ \Vyapravenie vytikov kamenivom obalovanym asfattom (OK) -
13 15727531111 doasfaltovania k obrube zo strany cesty + 1/2 profiu cesty 1 51,272 125,00 7 659,00 61,272
i 14 97713321 Betén asfaltovy pe zhutneni tir, jemnozrony AC 8 (ABJ), hr40mm mz2 1110,000 10,50 11 655,00 117,960
8 Riirové vedenie 17 554,03 1,937
: vyskaus dprava uliéngého vstupu alebo vpuste do 200 mm znizenim
L 15 1899232111 mreie ks 5,000 205.00 1 230,00 1,937
Nakladanie na dopravné prastriedky pre voderovnd dopravu
16 |979087213 vyburanych hmot t 240,315 25,30 5 D79,97 0,000
Vedorovea doprava sutiny so zleZenim a hrubym urovnanim na
17 1979082213 vzdialenost do 3 km t 240,315 2,56 515,21 0,000
18 |o79082219 Priplatok k cene za ka2dy daisi aj zacaty 1 km nad 1 km t 720,945 1,50 1081,42 0,000
19 (879093111 Utozanie sutiny na akdddku s hrubym urovnanin bez zhutnenia t 240,315 1,95 468,581 0,000
20 1PC1 Projekt dofasnéha dopravného znadenia kpl. 1,000 250,00 250,00 0,000
21 |PC2 Porealizadné zameranie kpl. 1.00¢ 800,00 500,00 0,000
22 PC3 Projeki skutoéného vyhotovenia stavby kpl. 1,000 BGOQ.OG 600,00 0,000
23 PG4 Poplatok za viotenie na skiadku 1 240,215 28.00 § 728,82 0,000
9 Ostatné konStrukeie a prace-baranie 8 825,86 56,297




-
L MnoZstva Cena Hmotnost
‘ 4 i MJ L : Cena celkom
Kod polozky Rogis cetkom Jjednotkova cetkom

Osadenie zahon. ohrubnika beton., do i8Zka z bet. pros. tr. G 10/125

24 [§18551111 3 boéaou oparau m £4.,030 15,00 960,45 0,060

25 |5821745000 Obrubnik betdnovy z&honovy ABQ 1-15 100x15x30 ks £4,030 9,00 576.27 6,211
Osadenie chodnik. obrubnika betariového s oporou z betonu

26 1917762111 prostéha tr. C 10/12, 6 do GZka m 174,060 1500 2610.90 30,750

27 (5921745100 Obrubnli betdnovy ABG /828 ks 174,060 2,00 1 566,54 3,829
Lo pod obrub., krajniky afebo obruby z dlatob. keciek z betonu

28 |818101111 prostého tr. C 1012,5 m3 8,290 150,00 943,50 14,885
Rezanie exisiuiiceho asfaltovaho kiytu alebo podkladu flbky do 50

25 |9197351141 mrn m 370,000 5,26 1 946,20 0,622
Odslranenie blate prachu aleba hlinendha adnosy, z povrchu

30 {938908311 podkiadu aiebe Rrytd Del. aiebo asfalt mz 1 110,000 0,20 222,00 0,000

48 Presun hm&t HSV 875,13 0,000

Snagun hmdt pra pozemindg komunikaciu a letisko s krytem asfaltovym

37 iBEA2ZS11Y akcpjlenfver 4By ohjekiu t 357,194 2,45 875,13 G000
Celkom 67 228,36 336,067
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KRYCI LIST ROZPOCTU
— z?t;zﬂi Upravy miestnych komunikacit vo viastnictve mesta JKSO
Nazsehifin :itl.:j:széér;ikové - chodnik {od OD Jednota po kridovatku ul. €0
Miesto
G0 1€ OPH
Obiednavatef lMesto Sobrance 00325791 2020752404
Projekiant
Zhatovite! EUROVIA SK.a s 31651518 SK2020490274
Spracovat Ing Puskarova
Rozpodet Sislo DAa
09,09.2014
Merné a Ocelové jednotky
Podet | Neklady /1 mj Potet | Navady/1m) Potet | akady / 1 .
e s S 0 . O‘Qd - s 0 0 00 , s s e eenans g 5 O 0“ ............... OH}_
Rozpo&tové naklady v EUR
A Zékiadne rozp nakiady B ‘Doplnkové naklady C Vedl’ajéle rozpoctové naklady
1 H&V fﬂodavky f 2419 99| 8 énraca nadtes doou 131 st e o d;o_—
2 1 Montaz _' .13 333, 12 9 lBez pevnej podl J “ - DOD 141\M1mosktaven do;';;i - ‘ o 707700
3 PSVDodavky . . 0,00. 103Kul€uma parmatka - 0,00 |16 Stazené p;(-j.mlenky o F o 7(7)”,00—
4 Montaz - 0.00 71’1““ T o 0{;0_ 15 VD|Y\J pl’OS{l“E&I’E” o : B 0‘00
571"M" ;Dodavky A 000- | 7 17 Klmatlcke vplyvy h - O_GD
e ‘ 'Montéi 2 952 30 o o o 18_VRN zrozpoctu T 7 -"—”'7050—
7 ZRN (f 1-6) ....... 18 715,41 {12 DN (r. 8- 11) | “1;-;;RN {r. 13-18) - - o 0,00
20 HZS o 0.00 .21‘Kompl t’smnos-t. o 3,00 22q05t7;crtrtrlr';;lnaklady- - - ; 0,00
Projektant D Celkove naklady
23_Suoet? 12, 19-22 o 18 71541
Oatum a pocipis . Pegiatka 24DPE 2000 %z 18715, 41 R 3 743,08
Chjednavatel
28 Cena s DPH (r. 23-24) 22 458,49
i E ;Pripoéty a odpoéty
Daumapodss . Fedake T— : s -
Zhotovitef ‘ % Dodévky zadavatera 0,00
27 Kizava dolo?ka ) 7 - 0,0C
Dalurn a podpis Pediaka 28 Zujhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

weayba: Stavebné tpravy miestaych kormunikaci vo viasinictve mesta Sobrance
Objekt: UL &¢afanikova - chodnik {od OD Jednota po kriZovatku ul, Tibavska)

Obniednavatel: Mesto Sobrance

Zhotovitel: EUROVIA SK.a .5 Spracoval: Ing.Puskarova

Miesto: Datum: 9. 9. 2014
- . Mnozsivo Cena Hmotnost
? S . Cen lkom
C. | Kod polozky pogs M celkom jednotkava ena oelko celkom
HSV Prace a dodavky H3V 18 715,41 106,001
1 Zemné prace 6 317,73 0,000
Qdstranenie kryte v ploche nad 200 m2 z betdnu prosténo, hr. vrstvy
4 113107131 do 150 mm, -0,225001 m2 255,820 19,28 4934 14 0,000
Odstrananie keytu v ploche do 200m2 z kameniva YaZengho, Hr,100-
113107112 200mm, -0,24000t m2 255,920 4,35 4 113,25 4,000
130301001 Vykop jamy a ryny v obmedzenom oriastore horn. tr.4 ruéne m3 7470 519 270,24 0,000
5 Komunikacie 5 425,50 100,305
Podklad zo Btrkodrviny s razprestreain: a zhuinenim, hr.po zhutneni
16 |564851111 150 mm - podidad pod zamkovu diazbu m2 255,920 6,00 t 535,52 71,642
47 1596811112 Kiadenie zamkovej diaZby hr.6em pre pedich nad 20 m2 m2 255,920 15,20 3 889,98 28 663
g Rilrové vedenie 4 938,07 0,000
Makladanie na dopravné prostriadky pre vodoreynd dopravu
4 (979087213 vybdranyeh hmot 1A 57,582 25,30 1 456,62 0,000
Vodarovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na
5 (978062213 vedialenast do 1 km t 57,562 2,56 147 41 0,000
& (979082218 Priplatok k cene za kazdy dalsl aj zalaty 1 km nad 1 km 1 172,841 1,50 759,26 0,000
7 {979093111 UloZenle sutiny na skiadku s hrubym urovnanim bez zhutnenia t 57,582 1.95 112,28 0,000
g8 IPCH Projekt dotasnéhe copravného znadenia kpt. 1.000 250,00 250,00 0,000
g |PC2 Forealizalné zameranie kpl. 1,000 80000 500,00 0,000
10 [PC3 Proiekt skutofného vyhotovenia stavby kpl. 1,000 500,00 600.00 0,000
11 |PC4 Poplatok za ulozenie na skldadku t 57,682 28,00 1812,30 0,000
9 Ostatné kongtrukcie a prace-biranie 1771,00 5,695
Ogzadenie zahon. obrubnika batdn., do 1azka z bet pros. . C 101125
iz |916861111 s boénou oporou m 57 420 15,00 851,30 0,000
13 15921745000 Obrubnik hetnovy zdhonovy ABO 1-15 100x 15x30 ks 57.420 9.00 516,78 5570
Rezanie existujiceho asfaltovéha krytu alebo podkladu hibky da 50
14 {219735111 it m 74,700 526 392,92 0,125
99 Presun hmot HSV 263,11 0,000
Presun hmot pre cpravy a ddréby konwunikacii a letisk § krytorm
18 |99B225311 [asfattovym alebo betonovim t 107.393 2,45 263,11 0,000
Celkom 18 715,41 106,001
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oo ]
Mazov stavby gt::;bnn:eupravy miestnych kom unikacii vo viastnictve mesta JKSO
Mazov objektu ul. 1. méja ECO
piesto
iICo IC DPH
Obiednavatel’ Mesto Sobrance 00325791 2020762404
Projektant
Zhotovitel EUROVIA K3 s 31651518 SK2020490274
Spracoval Ing. Puskaravé
Rozpodet &islo DRa
09.09.2014
Merné a éelové jednotky B
Podet : Naklady.’ 1 m1 | Potet Naklady i1 mj Pocet : Naklady / 1 mi.
0 o oo [ o o.oo Q] 0.00
Rozpottové naklady v EUR
A Zakiadne rozp nékiady E! Dopinkeve naklady C Vedl’ajéle rozpoétové naklady
i I'HSV jDm:!a\-rky 53 143 99 8 Praca ﬂadcas : 0,00 113 \GZS i 0,00
O = b e e e e e .
2. Montaz _ 28 354 10 G Bez pevne; pocﬂ oon 14 Mlmostaven doprava o ocj
A e SooRalSGhEEE T RN g, By e e DA i ¥ % i T — Ty e RN
3PSV 0, 00 10 Kuitarna pam|atka O OD 15 S1 azené podmnenky i 0 00
. EMontaz 3 0,{)0 '11 ' 0 00 16: prv prostredua : 0, 00
N Dodavky 0 00 1? Kllmatscke vplyvy ; 0, (]{}
6 i IMontaz 3 565,78 \ 18, VRN z rozpodts | 0, 00
7 ZRN (r 16) ‘ 85 073,87 1 12:DN(r. 8-11) ﬁQ VRN (r 13-13} [ 0.00
20 HZS : 0,00 j2t iKompt Zinnost ‘ 22, Ostatne naklady 0,00
Brajektan D Celkové naklady
23 SUCEL7 12, 19-22 85 073.87
Dawmapodps _ petiate o 24, DPP 20,00 %z 85 073 B? L : 17 014,77
Objednévatef _
255 Cenas DPH (r. 23-24) 102 088,64
E Pripotty a odpodty
Dawmapodels . o [Petiatia _ e I I
Zhotovitel 26 Dodévky zadavatela 4,00
. ZT Kizava dolozka
Datum & podpis PeCiatka 28, ZVy'lodneme + -
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ROZPOCET

fula; Stavebné Gpravy miestnych kamunikacli vo viastnictve mesia Sobrance
gkt; UL 1. maja

igdnavatel.  Mesto Sobrance
otovitel. EUROVIA SK.a .8 Spracoval Ing Pudkarova
asto; Datumy, 8. 9. 2014

MnoZstvo Cena Hmotnost
‘ i i ; £ Cena celkom
Kod polozky Pepiz cetkom jednotkova . cetkom
HSV Prace a dodavky HSV 85 073,87 599,464
1 Zemné prace 13 021,30 p,000
T TOdstrénenie keytu v ploche nad 200m? z kameniva {azengho. hr.100-
3 113107112 200mm, -8,24000t m2 245,000 4,35 1 065,75
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2Z z betdnu prosténo. hr. vistvy
2 14113107131 da 15¢ mm, -0,22500t m2 245,000 16,28 472360
Odstranenie krylu v plache nad 208 m2 aslaltového, hi. vrstey <o 50
112107241 mem, -0.09800t mz 245,000 2,80 £86,00 0,000
4 |13zzonid Vykop ryhy do Zirky 60O mm vV horn.3 ¢a 100 m3 m3 78,400 18,60 1 458,24 D000
1o 181101102 Ugprava plane v zarezoch v harnine 1-4 8o zhutnenim m2 198,000 0,80 156,60 0,000
Vodorovna doprava sutiny 50 zloenim & hrubym yrovnanim na J
g (979082213 yzdialenost do 1 km t 79,135 2,56 202,59 4,000
7 1979082219 Priplatok k cene Za kaZdy daléi aj zadaty 1 ki nad 1 km t 237,405 1,50 356,11 0,000 '
Nakiadanie na depravné prostiiedky pre vodorovna dopravy
5 [o79087213 vybl'lran\jfch hwndE t 79,136 25,30 200212 0,000
g {879083111 Ligdenie sutiny na skladku 8 hrubym urovnanim bez zhutnenia 1 79.135 1,85 154,31 0,000
o |[PC4 Poplatek za ulodenle na skiadku H 79,135 28,00 7 H5%,78 0,000
i Zzkladante 4 410,00 70,015
geton zakladovych pasov, prosty tr.C 12115 - dobeténovanie k
11 (274313521 obrube zo strany cesty x m3 29,400 150,00 4 410,00 70,015
§ Komunikacie 41 321,70 382,505
Podklad zo Strkodrviny 8 rozprestrenim a zhutnenim, hr.po rhutneni
12 564831111 100 mim - idko pod obruby m2 245,000 400 680,00 46,322
13 5727531111 ‘yspravenie wllkov kamenivom obalovanym asfaltorn {OK) i 147,668 12500 18 458,50 147,668
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom Z cestne
14 573231111 emuilzie v mnozstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 m2 1 446,000 1,00 1 446,00 1,027
15 |577142212 peton asfaltovy po zhutmeni 1.t jemnozeany (AG11-1) hr.5Gmm m2 1 446,000 13,20 15 087,20 187 488
16 {PC1 Projekt dogasnéha dopravnéhe znafenia kpl. 1,000 250,00 250,00 £,000
17 {PC2 Parealizagné zameranie Kpl. 1,000 500,00 500,00 0,000
10 IPC3 Projekt skutaéneho yyhotovenia stavby kol 1,000 600,00 BGO,GO( 0,000
8 Rurové vedenie 7 241,00 2,286
MontaZ potrubia kanalizaéného 2 korugovanych rar, vraiane
napojenia na jestvujicu kanatizaciu {odvodnenie cesty - dodévka
19 |871383122 MONEAZ) m 24,000 220,00 5 280,00
2 15524360050 Vpust ulicny poliarikovy 67 BK triada D-400 kN 156,00 936,00
Vydkova uprava Jligného vatup: alebo vpuste do 200 mm znizenim !
lﬂ 880232111 zyydenim mreie SIDOOl 205,00 1025,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-hiranie 17 610,70 144,668
Osadenie chodnik. obrubnika betonovéng 5 opareu Z betonu ‘
22 817762111 prostého tr. G 10112, 5 do thZka m 490,000 15,60 7 350,00
23 |59z1 745100 Obrubnik betonovy 100x26x15 cm ks _l_ 494.900 9,00 4 464,10
La7ko pod obrub., krajniky alebe obfuly 2 diazoh, kociek z betonu
24 918101111 prosténo tr. © 10/12,5 m3 19,600 150,00 Z 840,00
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. Mnoistvo Cena Hmotnos!'
Popis % : e
op 4 celkom jednotkova BEHGEIR celkam
Rezanie existujuceho asfaitového krytu alebo podkiadu hibky do 50
mra m 469,008 5,25 2 577 40 0,823
Odstranenie blata, prachu alabo hlinengho nanosu, z povichu
i Y_.38‘909311 podktady aiebo krytu bet. alebo asfall. m2 1446000 0.20 289,20 0,000

2% Presun hmot HSV 1 469,17 0,000
Presun nMot pre pozemni komunikaciu a letisko s krytomn asfaltowrm

898225111 akeikofvek diiky objektu t 599,660 2,45 146917 0,080
Celkom 85 073,87 599,464
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KRYCI LIST ROZPOCTU

i SR zza;rziziﬁpraw miestnych komunikacii vo viastnictve mesta IKSO
R BBkt g;:::;f)ho - chodnik {od krizovatky UL Tyrsové po kriZovatke ul. ECO
Miesto
ito IC DPH
Objednévatel Mesto Sobrance 00326791 2020752404
Projektant
Zhotovite! EUROVIA SK2 .5 31651518 SK2020490274
Spracoval ing.Pugkarava
Rozpodet cislo Dnha
0%.09.2014
Merné a atelové jednotky
Podat Néklady.’? m] Potet Nakladyﬁ r'u Pocet 5‘ Naklady / 1 m ]
e OI G‘DO ,,,,, T .Q-._ ...... o = e OZEM . 52 000
Rozpodtové naklady v EUR
A Zékladné rozp néklady B Doplnkové néklady C ‘Vedl’agéle rozpoctové néklady
1 HSV Dodavky 9 501 61 8“1'}.:’&:6& nadcas 7 Oﬂ[] ”13 G425 - 0,00
2 E ' Mantas . “ 37 474,181 9 .Bez pevnegj pocii 000 -M M\mostéveé .der;va 0,00
73 n;‘-‘SV Dodavky T 0.00 10 KIJIturna pamratkaﬂ 7 G..OOV 151 Stazené podmlenky - U 00
_-; Vi ;Montaz ' O,OOA - D.,.O.D” 15"--‘-\pr pros%redla ; DOU
5 i"M.;'" Dodavky e o 000 ) 7 - 17 IKlimaticke vplyvy. o : _ “ 0 OD
5 Montaz " 700320 | Aa VRN mz};g;g B 0,00
7 ZRN (r 1—6) ------- 53 978,98 12'07;‘;1' 8. 11} 15 VRN (r. 13- 18) ----- 7 0,00
20 st 0,00l21: Kempl mnnoét . 0.00 22..”Ostatn;z naklacsy ' 0,00
Projektant D =Celkové naklady
23 Suoe{? 12, 79-22 ] 53 978,99
Datum a podois oediatia 24 :DPP 20, oo fz &3 978 99 10 795,80
Objednavatet Al N '
; 25:Cena 5 DPH (r. 23-24) 64 774,79
E 'Pripodty a odpotty
Datum a podpis. S— - _iPeciatka : : <
Zhotovitel : 26 Dodavky zadavatefa 0.00
27 Klzava agolozka .-0.60-
Datur a podpis Pediatka 281 Zvyhcdneme i 0.00
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ROZPOCET

:Hm!hs Stavebné Gpravy miestnych komunikacii vo viastnictve mesta Scbrance
e U1 Holiého - chodnik {od krizovatky UL Tyrsova po krizovatku UL Skolska)

jizdnavalel:  Mesto Sobrance

gimwitel. EURQVIA SK.2 .3 Spracoval: ing.Pudkarova

iAo Datum: 9. 9. 2014
MnoZstvo Cena Hmotnost
a Z i M : . celkom
Kod poloZky Pepis 1 celkom | jednotkova GenaalRD celkom
HsV Prace a dodavky HSV £3 978,99 192,544
1 Zemné prace 16 525,66 0,000
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 5C
113107241 m, -0,08800t m2 503,330 2,80 4 40932 £,000
Odstranenia keytu v ploche nad 200 m3 z beténu prostého, hi. urstvy
113107131 do 150 mm, -0,22500t m2 503,330 19,28 g 704,20 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 2 kameniva taZengho, hr.100-
113307112 200mm, -0,24000t mz2 503,330 435 2 189,49 0,000
ytrhanie abrab kamennych glepo bet., s vybdranimn 82ka, z
113202111 krainikov alebo obrubnikov stojatych, -C, 14500 m 318,740 514 1 638,17 3,000
130301001 \ykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore homn, tr.d ruéne m3 8,750 36,19 244.28 0,000
132201101 Vykop ryhy do Zirky 600 mm v hom.3 do 10C m3 md 50,400 18.60 937,44 {4,000
181101102 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 s zhulnenim m2 503,330 0,80 402 66 0,000
6 Komunikacie 15 316,24 161,629
Podidad zo Strkodryiny s rozprestrenim a zhutnenim, br.po zhutneni
584831111 100 mm - {52k pod obruby m2 117,000 4,00 468,00 22,123
Dodklad zo Sirkodrviny s rozpresirenim a zhutnenim, hr.po zhutneni
564821112 400 mm - pedklad pod betdn m2 503,33 4,00 2013,32 86,019
b 567111111 Podklad z prostého beténutr. 87, 5 hr.80 mm rmz 503 330 16,00 7 549,9% 0,000
577133211 Heton astaltovy pa zhutneni {1t jernnozeany AC 8 {ABJ), he.d0mm  jm2 503,330 10,50 5 284,87 53,489
8 Rirové vedenie 13 930,39 0,000
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnd dopravu
7087213 vyburanych tmét t 201,900 25,30 5108,07 0,060
Vodorovna doprava sutiny 80 riofenim a hrubym uroynanim na
, 1979082213 vzdialenost do 1 km t 201,900 2,96 516,86 0,000
979082219 Priplatok k cene za kagdy dal$i aj zakaty ! km nad 1 ken t 605,700 1,50 208.5% 0,000
i 1970063111 UloZenie sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia t 201,900 1,95 393,71 0,040
i {PC1 Prosekt dofasného dopravneho znadenia kpi. 1,000 250,00 250,00 0,000
PC2Z Porealizatné rameranie ®pl. 1,000 500,00 500,00 0,000
i {PC3 Projekt skutoéného vyhotovenia stavby kpl. 1,000 806,00 €00,00 0,000
1 {PC4 Paplatok za uloZeaie na skiadku i 201,900 28,00 5 653,20 0,000
g Ostatné konstrukeie a prace-biiranie 7 749,71 30,915
Osaderiie zahon. obrubnika betdn., do 162ka z bel. pros. tr. G 10112,5
1 (916561111 s botnou operou m 318,710 15,00 4 780,85 0,000
5921745000 Obrubnik betdnovy zdhionovy ABO 1-15 100x 715230 KS 318,710 9,00 2 868,39 30,815
QOdstranenie blata, prachu aleba hlineného nanosu, z povrchu
' 1938909311 podidadu alebo krytu bet. atebo asialt. m2 503,330 .20 100,67 0,500
98 Presun hmdat HSV 457,09 0,000
Fresun hindt pre pogemnd komunikaciu a tetisko s krytom asfaltovwym
s lees225111 akeikofvek dizky objektu H 188,564 2,45 457 09 9,000
Celkom £3 978,99 152,544
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Datum a podpis
Cbjednavatel

Datum a podpis
Zhoiovitef

Datum a podpis

Patiatka

iPediata

Peliatka

D  Celkové naklady

23 Sudel 7. 12, 19-22

— Stavebné Upravy miestnych komunikécii vo viastrictve mesta
Niazny stavby Sobrance JKS0
| peizov objektu UL Tyrsova ECO
i Miesto
oo} iC DPH
Chjednavatel Mesto Sobrance 00325791 2020752404
Projektant
Zhotovitef JEUROVIA BK.a 5 31651518 SK2(20450274
Spracoval Ing.Puskarova
Rozpodet Cislo Dha
03.09.2014
Merné a uéelové jednotky
Podet Nakiady / 1 m.j. | Potat Nakiady / 1 m.j. ? Poset Naklady / 1 m ],
0! 0,00 ; o 0,00 | 9,00
Rozpoftové nakiady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B ‘Dopinkové naklady C g;Vev;ﬂ’ajéie rozpottové naklady
1 HSV iDodavky . 53291,10| 8 Prica nadcas 0.00 | 13]6ZS 2,00
2 ‘MontaZ 39 113,22 | 9 Bezpevnej podh 0,00 14}Mimostaven. doprava 0,00
..... . J— s e 5 s | BN . S . - N
3 'PSY  Doddvky : 0.00 | 10 'Kultirna pamiatke - 0.00 | 15 Stazené pogmienky 0,00
4, Montsz : 0,00 | 11! : 0,00 | 46| Vplyv prostredia 0,00
-+ R e A P e S Ve sommmmnn :
5 "M !Dodévky 0.00 : 17 Klimatické: vplyvy 0,06
8 Montaz 10 665,33 18 VRN z rozpotiu 0,00
7 ZRN (r. 1-6} 103 069,65 | 12 DN (r. 8-11) 18, VRN (. 13-18) 0,08
QOiHZS 0,00 {29 Kompl. éinnost 0,00 | 22:Ostatné nakiady 0,00
Projektant

103 069,65

24 DPt 20,00 %z 103 069.65 20 613,93
- “i e 5 -

26'Cena s DPH (r. 23-24) 123 683,58

E ‘Pripodty a odpofty

26 Doddvky zadavatela 0,00

27 Kizava dolozka 0,00

28 Zvyhodnenie + - 0,60
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Stavebné ( iestnych komunikacil vo viastnictve mesta
NSty tavebné Gpravy miestnych Ko ikacil vo nictve JKSO
Sobrance
Hitzov objektu Ul Tyrova e¢o
I Nazov easti Odstavné plochy a kemunikécie pred blokom - AZ Miesto
10 I& DPH
Objednavate! Mesto Sobrance (0325791 2020752404
Projektant
Zhotovitef lEUROVIA Ska.s 31651518 SK2020450274
Spracoval Ing.Puskarova
Rozpocet &islo Ddaa
09.08.2014
Merné a acelove jednotky
Potet ' Nakiady /1 m . Pocet Nakiady / 1 m.. Pocet Naklady / 1 m,j.
0 6,00 9: 0,00 | 0 0,00
Rozpodétové naklady v EUR

A Zak!adne rozp nékfady B Dopinkove naklady C Vedl’a;éne rozpoétové nék|ady
1 HSV Dodavky 14 643 59 8 Praca nadéas (;(;D '13 GZS ‘ 0,00
2. Montaz 14 512 03 9 .Bez pevne| pcd# 70.00 14 Mlmc}staveﬂ _dsprava ---------- - 0,0_C-
3 PSV -Dodavky | 0, OOl 10_Kutturna pam:atka {)00 "15'»St—;;e ﬁ;mxenky ----------- ) ) 000
5 - MontaZ i - 0 DOJ ”11!. 000 16! Vp yv prostredla 000
SM" EDrc>da\a'k}r ” S D,OD" - -ﬂ—?_Klrmahcke vplwy - B ) 0007
I & . |Monlai o 293043 .................. . 18° VRN 4 roz;;ctu 07.0(‘)".
7 ZRN {r 1-6) ) 32 086,05 | 12! DN {r B- 1‘!) 19|VRN {r 13-18) o .00
20 HZS T 0.00121: Kompl ctnnostA 0.00 22—(}5!3 né naktady. 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 S.-a-cet? 12, 19 22 ) 32 086,05
Peiatia 24 Dm 2000 % z 32 te0s 6417.21
25 Cena s DPH {r. 23-24) 38 503,26
] E Pripotty a odpodéty
Daturn a pedpis Petiatka e s S
Zhotovitel | 2B Dodévky zadavatela 0,00
27 Klzava dolozka 0..-(.}07
Datum a podpis Pediatka 28 Zujhodnene + - 000
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