ZMLUVA O DIELO

Clanok |
Zmluvné strany

1.1.Objednavatel:

Nazov organizacie: Mesto Sobrance

Sidlo: 073 01 Sobrance, Stefanikova 23
ICO: 00325791

IC DPH: SK2020752404

Postova adresa: 073 01 Sobrance, Stefanikova23
V zastupeni: Ing. Stefan Stasko

Bankové spojenie: 0200

Cislo uétu: 2718293059

IBAN: SK 0902000000002718293059

Tel.: 056 652 2210

Email: sekretariat@sobrance.sk

(dalej len ako ,objednavatel™)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.
Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
ICO: 36 484 971

DIC: 20 200 291 54

IC DPH: SK 20 200 291 54

Obchodny register: OS Presov, oddiel: Sro, viozka &. 14056/P
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo G&tu: 2815689856/0200

IBAN: SK 430200 0000 0028 1568 9856
Tel.: 051 /7495988

Email: sekretariat@gmtprojekt.sk

(dalej len ako ,zhotovitel)

uzatvaraju tuto zmluvu o dielo, ktorou sa zhotovitel zaviazuje k zhotoveniu diela v rozsahu
vymedzenom v predmete tejto zmluvy a objednavatel sa zavizuje k jeho prevzatiu a k
zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Clanok Ii
Predmet pinenia a Gcel zmluvy

2.1 Objednavatel je Ziadatefom o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku poskytovaného
Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka SR v ramci programu ROP — opatrenie 3.1
Posilnenie kulturneho potencialu regionov na realizaciu projektu ,,Russayova vila — obnova
kultirnej pamiatky“ (dalej len ,prispevok"). Za Géelom poskytnutia prispevku uskuto&nil objednavatel
proces verejného obstaravania postupom uréenym pre podlimitné zakazky na vykonanie stavebnych
prac diele podla bodu 2.2 tejto zmluvy.

2.2 Zakladnym u¢elom zmluvy je zhotovenie diela - stavby:

»Russayova vila — obnova kultirnej pamiatky*

konkrétne na stavbe zo supisnym ¢islom 55/22, s parc. & 617 o vymere 1172 m2, druh stavby —
zastavana plocha a nadvorie, druh chranenej nehnutelnosti &. 201 — narodna kultirna pamiatka a
pozemku s parc. €. 617 o vymere 251 m2, druh pozemku — zastavana plocha a nadvorie, pozemku s
parc. ¢. 610 o vymere 463 m2, druh pozemku — zahrada, pozemku s parc. & 615/2 o vymere 173 m2,
druh pozemku - zahrada, pozemku s parc. ¢. 672/3 o vymere 1925 m2, druh pozemku — zastavana
plocha a nadvorie, ktoré sa nachadzaju v k.4. Sobrance, obec Sobrance, okr. Sobrance.

Zhotovitel bude realizovat' dielo aj so vsetkymi pripadnymi vonkajsimi zariadeniami, zasobovacimi a
odvadzacimi pripojkami a ich vedeniami, vratane véetkych prekladok na rozvodoch a infrastrukture,
ako generalny dodavatel v termine uréenom v tejto zmluve a podfa tejto zmiluvy zhotovi dielo. Dielo sa
musi realizovat vo vSetkych svojich ¢astiach v prvotriednej kvalite, ako je stanovené a uvedené v tejto
zmluve a jej prilohach, s prihliadnutim na &o najvagsiu hospodarnost a pri ¢o najskorsej prevadzke
zhotovovaného diela. Pri zhotovovani diela sa zhotovitel zavazuje respektovat a dodrzat vsetky
podmienky uvedené v prisludnych pravoplatnych stavebnych povoleniach, ohlaseniach a inych
rozhodnutiach stavebného uradu, dalej sa zavazuje re$pektovat a dodrziavat vsetky podmienky



uréené Krajskym pamiatkovym dradom. Pod zhotovenim diela sa rozumie Uplné, odborné a plne
funkéné zhotovenie a odovzdanie diela. Pre pozadované vykony, ktoré nie s vyslovne popisané v
tejto zmluve a jej prilohach, plati v kazdom pripade ako dohodnuty stav techniky v éase realizacie
stavebného zameru, ktory sa bude povazovat za minimalny $tandard pre zhotovenie diela.

2.3 Objednavatel uzatvara so zhotovitelom ako Uspesnym uchadzatom v rdmci uskuto&neného
verejného obstaravania podla ods. 2.1 tohto &lanku tuto zmiuvu za nizsie uvedenych podmienok.

2.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinnost
zhotovitela zloZit' depozit vo vyske 15% z ponukanej ceny diela bez DPH, na bezny bankovy Gdet
objednavatela uvedeny vo vyzve na uzavretie tejto Zmiuvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zlozit' depozit najneskér do 3 dni od doruéenia vyzvy na uzavretie tejto Zmiuvy
Zo strany objednavatela. Depozit je uréeny na zabezpetenie nahrady $kody a finanénych narokov
objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade porugenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V
pripade, ak zhotovitel' porusi niektoru zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmiuvy, a ktorej porusgenie
zakladd narok na nahradu Skody, zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela,
objednavatel méa pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit
zhotovitelovi depozit v pinej vyske, alebo jeho alikvotnt ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo poZadovat’ vratenie depozitu
pocas trvania zmluvného vztahu.

2.5 Predmet diela je vymedzeny v dokumentacii k tejto zmluve podfa ¢lanku Il. ods. 2.3 tejto zmluvy a
Cleni sa do nasledujucich stavebnych objektov: »Russayova vila - obnova kulturnej pamiatky*
2.5.1. Stavebné objekty:

SO 01: Hlavny objekt

SO 02: Kanalizaéna pripojka

SO 03: Vodovodna pripojka

SO 04: Odberné elektrické zariadenie

2.6 Zmluvné podklady

V pripade rozporu platia nasledujlice zmluvné podklady v uvedenom poradi. Pripadné viastné dodacie
alebo vykonavacie, alebo iné (vSeobecné) obchodné podmienky (zhotovitela), ako aj platobné
podmienky zhotovitela neplatia. Toto plati aj vtedy, ked sa tieto podmienky nachadzaju na Vasom
obchodnom papieri a my s nimi opatovne nevyjadrime nesuhlas.

2.6.1 Tato zmluva o dielo

2.6.2 Podrobny vecny a &asovy harmonogram stavby v tyzdiovych intervaloch s Jjednotlivymi
remeselnickymi pracami vyhotoveny zhotovitelom a odsuhlaseny objednavatelom ku dfiu podpisania
tejto zmluvy, vyhotoveny v sulade s &lankom I1. ods. 2.13 a ¢lankom Ill. ods. 3.2 tejto zmluvy.(priloha
€. 1 tejto zmluvy),

2.7 Zhotovitel je v ramci svojho pinenia zaviazany robit' koordinaciu svojich prac s realizaciou
pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo objednavatelom a jeho dal§imi zmluvnymi partnermi.
Zavéazok zhotovitela k zhotoveniu predmetu diela podla tejto zmluvy zahriiuje i jeho povinnost vykonat
v ramci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak ich realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu Géelu
tejto zmluvy. Ziadne takéto prace nezvysuju celkovl dohodnutl cenu diela a neposuvaju konecny
termin zhotovenia diela. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, ze nepredvidané prace v spolupraci s
Krajskym pamiatkovym Uradom a objednavatelom na viastné naklady dopracuje.

2.8 Predmet zmluvy zahriuje inziniersku ¢innost na pripadné povolenia zmeny stavby pocas vystavby
ainZiniersku €innost nutnu ku kolauda&nému konaniu.

2.9 Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so stavom staveniska a v8etkymi podkladmi ktoré mu boli
objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiovat naroky na
tpravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit u3 pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska. Zhotovitel vyhlasuje, Ze stav staveniska umozriuje zacat s realizaciou diela v
den dohodnuty v Elanku IIl. ods. 3.1 pism. b) tejto zmluvy. Zavazok Zhotovitela je vybudovat dielo
kompletne vo vsetkych remeslach, aj v pripade, Ze by projektova dokumentacia pre stavebné konanie
Cokolvek opomenula. V pripade, ze podia nazoru Zhotovitela je tomu tak, musi tuto skuto&nost’ uviest
pri podani ponuky. Ak tak neucini, predpokladé sa, Ze zahrnul vetky potrebné naklady na zhotovenie
diela do pevnej ceny.

2.10 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfla odovzdanych podkladoy, projektovej dokumentacie k
stavebneému povoleniu a platnych technickych noriem a inych predpisov tak, aby sluzilo k uréenému



ucelu. Zhotovitel' sa taktiez zavazuje vykonat' prace, ktoré vyplyvaju z poziadaviek objednavatela v
priebehu vystavby.

2.11 Osoby a véetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i pravne podklady, ktoré si nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zévazku zhotovitela podfa tejto zmluvy, s vynimkou veci a podkladov
odovzdanych objednavatefom je povinny zaobstarat zhotovitel, a to na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu prace zhotovitela méze objednavatel
zaistovat inymi zhotovite/mi pinenie inych zavazkov, ktoré nie st predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze tymto zmluvnym partnerom objednavatela umozni vstup na stavenisko, umozni im
vykladku a dopravu dodavok na miesto, eventuéine poskytne dalsiu st¢innost potrebnu k realizacii ich
dodavok.

2.12 Predmet tejto zmluvy zahrfiuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho &asti do prevadzky,
vratane vykonania v8etkych prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych skusok a odovzdanie
prislusnych dokladov, ktoré su sucastou diela podla tejto zmluvy a dalsie &nnosti stvisiace s
predmetom diela. K odovzdaniu originalov véetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému dielu
zhotovitelom objednavatelovi musi déjst najneskér v deil odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel rugi
za ich uplnost.

2.13 Zhotovitel berie na vedomie, ze sutastou dodavky diela podfa tejto zmluvy je aj vyhotovenie
dokumentacie uvedenej v élanku V. tejto zmluvy.

Clanok Il
Doba plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje spinit' svoj zavazok a zhotovit dielo tak, ako je stanovené v &lanku 1. tejto
zmluvy a to v termine:

a) Prevzatie staveniska do 3 dni odo dfia vyzvy objednavatelom

b) Zacatie realizacie diela do 3 dni odo dfia prevzatia staveniska

c) Dizka trvania zhotovenia a odovzdania diela vratane véetkych potrebnych dokumentov a certifikatov
do 31.08.2015.

3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat postup prac a realizovat' ich v lehotach uréenych v kompletnom
Casovom harmonograme priebehu jednotlivych etap realizacie predmetu diela, ktory je prilohou &. 1
tejto zmluvy. Tento harmonogram obsahuje vecny rozsah samostatne odovzdavanych ¢asti diela
véitane harmonogramu prevedenia prislusnych prevadzkovych a komplexnych sku$ok, reviznych
sprav, skusobnej prevadzky a pravidelnych zaruénych profylaxii a pripadnych revizii. Zhotovitel je
povinny zabezpetit' stavebnl pripravenost za uéelom realizacie prac a dodavok zabezped&ovanych
priamo objednavatelom a jeho dal§imi zmluvnymi partnermi. Zhotovitel je povinny pravidelne
komunikovat' s Krajskym pamiatkovym tradom ohladne akychkolvek otazok a pripomienok. Zhotovite!
sa zavazuje, Ze zrealizuje v8etky pripomienky a rozhodnutia, stanoviska a zavery zo vsetkych
poZiadaviek Krajského pamiatkového uradu.

3.3 Pri omeskani s plnenim terminov o viac ako 1 jeden kalendarny defi voci planovanym terminom
uvedenym v kompletnom &asovom harmonograme priebehu Jednotlivych etap realizacie predmetu
diela, ktory tvori prilohu ¢.1, je objednavatel opravneny uréit dodatoéni lehotu v dizke najmenej 5
kalendarnych dni na dobehnutie oneskoreného vykonu, pokial sa zmluvné strany pre technicku
nezrealizovatelnost' prac pisomne nedohodnu inak, a po jej marnom uplynuti poverit na naklady a
nebezpecenstvo zhotovitela tretiu osobu podia svojho vyberu, realizaciou zameskanych prac a
vykonov. Prace ktoré budu vykonané tretou osobou, nemaju ziadny u¢inok na garanciu a zmluvné
zavazky zhotovitela.

3.4. V pripade, Ze zhotovitel prerusi prace na zhotovovani diela na obdobie viac ako 1 den, ma
objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny za zhotovenie diela bez DPH
za kazdy den preruSenia prac. Ak Poskytovatel nezrealizuje dielo v obdobi realizacie Specifikovanom
v tejto zmluve, Objednavatel bude bez oficialneho oznamenia a bez toho, aby boli dotknuté jeho
ostatné napravné prostriedky v stlade so zmluvou o dielo, opravneny obdrzat' od Zhotovitela zmluvnu
pokutu za kazdy den, alebo jeho &ast, ktory uplynie od konca obdobia uréeného na realiz&ciu diela
podla zmiuvy o dielo do skuto&ného ukonéenia diela. Denna sadzba zmluvnej pokuty sa vypodita tak,
Ze sa vydeli hodnota celej zmluvy o dielo po&tom dni obdobia realizacie diela.

Clanok IV
Zmluvna cena



4.1 Zmluvna celkova cena za zhotovenie diela uvedeného v €lanku Il. bod 2.2.1. tejto zmluvy je
dohodnuta ako pevna, a to vo vyske:
463 327,36,- Eur bez DPH
92 665,47,- Eur DPH

555 992,83,- Eur S DPH (slovom: pat'stopatdesiatpattisic
devéat'stodevatdesiatdva eur 83/100),

4.2. Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana zhotovitefom vo vy$ke uréenej prislusnym zakonom
v dobe vylc&tovania ceny diela, v pripade ak je zhotovitel platitelom DPH.

4.3 Dohodnutt pevnu cenu zhotovitel neméze zmenit pocas celej doby vystavby (az do momentu
ukon&enia, pravoplatnej kolaudacie a prevzatia diela), ani po jej ukonéeni.

4.4 Vyssie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela, k
vysku$aniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane pomocnych nakladov na zriadenie a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky, podperné konstrukcie, zariadeni
staveniska a pod.), potrebnych stavebnych uprav, buracich a sekacich prac vratane spatnych
vyspravok, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poplatkov za zabery
verejného priestranstva spojené so zvlastnym uzivanim verejnych pldch a rozkopavkovych povoleni,
umiestnenie a udrZovanie dopravnych znaciek v priebehu zhotovovania diela, poistného, ceny
vodného, stoCného a energii (elektricka energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok,
zabezpeCenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadkov, zbytkov materidlov, prebytonej sutiny, strdZenia staveniska a pod. Vyssie
uvedena zmluvna cena zahffia aj vdetky opatrenia, ktoré su potrebné a nevyhnutné pre dodrzanie
terminov (naklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nad¢asy, zmenova praca, praca cez vikendy a
sviatky, zimne opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia, kvality diela a bezpeénosti.
Vyssie uvedena zmluvna cena zahffa vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni a pozemkov
pred pripadnymi $kodami, ktoré mozu vzniknat bezprostredne pri realizacii stavby.

Clanok V
Projektova dokumentacia

5.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze sucastou dodavky diela podia tejto zmluvy je v pripade
nevyhnutnych a nepredvidatelnych zmien stc¢asne aj:

a) vyhotovenie dokumentacie skutoného prevedenia diela &leneného na dokumentaciu podia
jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov v polte 4x paré v papierovej forme a 2x
paré v digitéalnej forme, v8etko pre objednavatela:

b) vyhotovenie vykresov fasadnych prvkov, soklovych prvkov a pod.;

c) vyhotovenie dokumentacie pre preukazanie poZadovanych vlastnosti dodavok (atesty, certifikaty,
individualne a komplexné skusky a pod.);

d) dodanie podkladov, nevyhnutnych na skolaudovanie diela.

5.2 Zhotovitel prekontroloval spravnost a uplnost odovzdanych a na nahliadnutie poskytnutych
podkladov vratane projektovej dokumentécie k stavebnému povoleniu. Zhotoviter je povinny najneskor
pri podpise tejto zmluvy oznamit' objednavatelovi pripadné chyby, protireéenia a texty, ktoré pripustaju
rozlieny vyklad ohladne realizécie. Zhotovitel z predloZenych dokladov berie na vedomie z toho
eventualne vyplyvajlice poZiadavky a naklady naviac a zahrnul tieto naklady do dohodnutej pevnej
ceny.

Clanok VI
Zmluvné zaruky

6.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podfa tejto zmluvy, tj. véetky jeho &asti spogivajuce v
dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodane kompletne v patriénej
kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé
¢asti musia odpovedat' platnym STN, ISO, ONORMEN, DIN, ISO, CEN, technickym pozZiadavkam na
stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z., a dal$im platnym pravnym predpisom a musi byt
v stlade s podmienkami v8etkych stavebnych povoleni,. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a
dodavky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouZitie je povolené v SR. Zhotovitel ruéi za Gplneé a
kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy vrozsahu a parametroch stanovenych v
projektovej dokumentacii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.



6.2 Pokial zavazné predpisy alebo zavazné casti STN, eventualnej dokumentacie k stavebnemu
povoleniu ustanovuju vykonanie skusok, osvedéujucich zmluvne dohodnuté viastnosti diela, alebo
jeho &asti, musi prevedenie tychto skusok alebo vyskuSanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho
casti.

6.3 Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku:

- za riadne vykonanie stavebnych a montaznych prac, vratane pouzitych materidlov v dizke 60
mesiacov od ukonéenia diela;; _

- za riadne vykonanie, dodavku, montaz a instalaciu Stukatérskych prvkov, v dlzke 60 mesiacov od
ukonéenia diela;;

- na ostatne zariadenia 60 mesiacov od ukoncéenia diela.

Zhotovitel poskytne zaruku v dizke 60 mesiacov od ukonéenia diela na izolacie na ochranu voéi
vihkosti, vodonepriepustné suéasti z betonu (faséda, sokel).

Zaru¢na doba na odstranenie skrytych vad je poskytnuta na obdobie 60 kalendarnych mesiacov od
ukoncenia diela. Skryte vady su neviditelné resp. zakryté vady stavby, ktorych pri¢inu vzniku méze
urCit nezavisly sudny znalec. Ak sa preukaze, Ze vzniknuté vady vznikli z viny zhotovitela, tento ich
odstrani na svoje naklady.

6.3.1 Pokial pripadné vady a nepodarky vytknuté v protokole o odovzdani a prevzati diela nebudu
odstranene zhotovitelom v dohodnutej lehote, zagina bezat zaruéna doba az nasledujuci den po
odstraneni poslednej vady a nepodarku. Po odstraneni vad bude spisany protokol podpisany
obidvoma stranami.

6.3.2 Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne po¢as zaruénej doby odstranit' na
svoju zodpovednost a naklady vsetky vady a nedostatky diela, ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
chybnym projektom, prevedenim dopravy, montéZou alebo pouzitim vadného alebo nevhodného
materialu, alebo z ineho dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

6.3.3 Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, a to lehote do 3 dni. Podla volby objednavatela budi vady bud odstranené opravou,
vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta primerana zlava vyjadrujica i vysku §kod spdsobenych
tymito vadami objednavatelovi. V pripade, Ze by o vyske tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude
uréena nezavislym sudnym znalcom uréenym objednavatelom.

6.3.4 Ak zhotovitel neodstrani riadne reklamované vady diela v lehote uréenej podla &lanku VI. ods.
6.3.3, tejto zmluvy moZe objednavatel poZadovat primeranu zlavu z ceny diela, alebo ma pravo po
predchadzajucom pisomnom oznameni zhotovitelovi, dat odstranit vady diela tretej osobe.
Objednavatel ma v takomto pripade pravo pouzit na Uhradu primeranej zfavy z ceny diela a/alebo na
Uhradu vynalozenych nakladov, potrebnych na odstranenie vad diela tretou osobou, prostriedky zo
zadrzneho, uvedeneho v ¢lanku VII. ods. 7.3 tejto zmluvy.

6.4 Zarucna doba na reklamovanu cast predmetu diela sa prediZzuje o dobu poéinajuc datumom
uplatnenia opravnenej reklamacie a konci driom odstranenia vady.

6.5 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatelovi pokyny
k uZivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny nebudu
objednavatelovi odovzdane, nemoze zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok VI
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel bude platit dojednani pevni zmluvnu cenu diela na uéet zhotovitela spésobom
uvedenym v nasledujtcich ustanoveniach.

7.1.1 Celkova pevna cena diela podfa ¢lanku IV. ods. 4.1 tejto zmluvy, bude uhradzana formou
ciastkovych faktur za skutoCne zrealizované prace a zabudované dodavky v konkrétnom obdobi, a na
zaklade faktary kone¢neého vyuctovania, Zrealizované prace a dodavky budu fakturované na zaklade
sUpisu prac potvrdeného stavebnym dozorom objednévatela, ktory bude neoddelitelnou prilohou
Ciastkovej faktury. Zaplatenie faktary neplati ako prevzatie ¢asti diela s tym suvisiaceho.

7.2 Faktura kone&ného vyuctovania bude vystavena do 30 dni od Uspeéného preberacieho konania v
zmysle Clanku XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy. Vo fakture kone&ného vyuétovania bude vyuétovana cena
diela po odpocitani véetkych, uz vyfakturovanych sim na zaklade &iastkovych (mesacnych) faktur.



7.3 Objednavatel nie je povinny uhradit giastkovl fakturu v pripade skizu postupu prac qproti
harmonogramu. V takomto pripade sa posuva splatnost' do doby spinenia terminu zhotovitela v stlade
s harmonogramom. Tuto skutoénost potvrdzuje stavebny dozor objednavatela.

7.4 Objedn avatel skontroluje vSetky zhotovitefom predioZené faktiry do 7 dni od ich doruéenia.
Vsetky opravnene, teda na zaklade supisu prac potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela a
zastupcom zhotovitela vystavené faktury su splatné a objednavatel je povinny ich zaplatit do 60 dni
po ich obdrzani a odsthlaseni objednavatelom. Povinnost' zaplatit fakturu je splnena diom vydania
platného prikazu banke.

7.5 Faktura bude obsahovat' tieto nalezitosti :

7.5.1 Oznatenie faktury a jej Cislo.

7.5.2 Oznacenie objednévatela a zhotovitela obchodnym menom a adresou, ICO, DIC, IC pre DPH, a
Clensky Stat do ktorého sa tovar a sluzby dodavaijt.

7.5.3 Den odoslania faktury, lehota jej splatnosti, datum dodania.

7.5.4 Oznacenie banky a Cisla Gétu, na ktory ma byt platené.

7.5.5 Oznacenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodavky a prace.

7.5.6 Mnozstvo a druh dodavaného tovaru alebo sluzby, cena tovaru alebo sluzby, jednotkovu

cenu bez DPH, DPH, a hodnotu DPH v % a v Eur.

7.5.7 Petiatku a podpis opravnenej osoby.

7.5.8 Priloha obsahujlca supis vykonanych prac potvrdeny technickym dozorom objednavatela
dokladajuci spinenie podmienok podla &lanku VII. ods. 7.1.1 tejto zmluvy.

7.6 Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia v
pripade, ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dévod vratenia. V takomto pripade bezi
nova lehota splatnosti odo dria dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

7.7 Faktury, vystavené objednavatefom v zmysle ustanoveni &lanku VIII. a &lanku Xll. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit do 60 dni od datumu ich obdrzania.

7.8 V pripade omeskania platby, napriek pisomnej upomienke a stanoveniu dodato¢nej 15 diovej
lehoty od doru¢enia upomienky objednavatelovi, méze zhotovitel po marnom uplynuti tejto lehoty
stanovit' vo faktire zakonné Uroky z omeskania podla Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel sa zavazuje, e zaplati pripadné faktary za vykonané vykony a dodavky svojich
subdodavatelov v lehote splatnosti tychto faktur.

Clanok Vil
Postup a organizacia prace

8.1 Zhotovitel ma pravo vykonavat véetky prace spbsobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani uéelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu,
dohdd o postupnom dokon&ovani diela, koordinacii prac s dalsimi subdodavate/mi a subeznej
prevadzky objednavatefa. Pri zabezpetovani postupu prac Je zhotovitel povinny dbat o opravnené
zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

8.1.1 Zhotovitel méze poverit zhotovenim éasti diela ing osobu (subdodavatela) len po
predchadzajlicom pisomnom sthlase objednavatela. Uvedené sa vztahuje na vsetky prace a dodavky
na zhotovovanom diele. Zoznam v&etkych subdodavateloy predloZi zhotovitel najneskér jeden mesiac
od uzavretia tejto zmiuvy.

8.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut zhotovitefom vybraného subdodavatela z vaznych
dovodov, ktoré oznami zhotovitelovi a uréit iného subdodavatela.

8.3 Zhotovitel sa zavazuje vytvorit na stavbe podmienky pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru vratane poskytnutia miestnosti s potrebnym vnutornym vybavenim. Su&asne sa zhotovitel
zavazuje poskytovat objednavatelovi nevyhnutné informacie a st&innost.

8.4 Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit, aby vaetok personal zhotovitela a jeho subdodavatelov bol
identifikovatelny a pouzival ochranné prilby, bezpe¢nostné pasy, ochranné okuliare a iné ochranné
pomadcky, podfa prisludnych predpisov. V pripade porusenia pouzivania ochrannych pomécok, ktoré
objednavatel zisti u osob, ktoré sa zdrziavaju na stavenisku, je opravneny ich s okamzitou U&innostou
vykazat zo staveniska. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podfa tohto odseku, tak e
objednavatel opravneny vyuétovat a zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn pokutu vo
vyske 2.000,- Eur, slovom dvetisic euro, za kazdé jedno porusenie tejto povinnosti.



8.5 Zhotovitel je povinny na vyZiadanie objednavatela, bezodkladne predlozit doklady o sposobilosti
subdodavatelov k zhotoveniu diela.

8.6 Zhotovitel je povinny na vilastné naklady predchadzat vzniku $kod tretim osobam v suvislosti s
pinenim jeho zavazku zo zmluvy. V pripade, ze zhotovitel $kodu spdsobi, zavazuje sa ju v pinej vyske
nahradit.

8.7 Zhotovitel sa zavazuje pouZit' pri realizacii diela materialy, vyrobky a zariadenia vysokej kvality,
zodpovedajucemu eurépskemu Standardu a sucasne schvalené pre pouzitie v SR prislusnym
dokladom. Najneskér do doby zabudovania, pripadne v daldich dohodnutych terminoch, predloZi
zhotovitel materialy, ktoré si objednavatel v dostato&nom &asovom predstihu uréi instrukénym listom.
V pripade, Ze po podpise tejto zmluvy zhotovitel navrhne zamenu materialov alebo vyrobkov oproti
druhovej ponuke, podlieha tato zmena pisomnému odsuhlaseniu zo strany objednavatela a Krajského
pamiatkovéhu uradu.

Clanok IX
Stavby vedtici a stavebny dozor
Stavebny dennik

9.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze funkciou stavebného resp. autorského dozoru a nim poverené
zodpovedne osoby budu zapisané pri zacati stavebnych a montaznych prac do stavebného denniku
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pre zhotovovanie diela menovat zodpovedného vedtceho projektu
ktory bude v styku s objednévatelom a bude schopny v mene zhotovitela prijimat pravne zavazné
rozhodnutia.

9.1 Vykonavanim funkcie stavebného resp. autorského dozoru objednavatela je povereny

REALINVEST, spol. s.r.o., Csl. Armady 1045/36, 075 01 TrebiSov
Ing. Miroslav Vasko, nar. 10.1.1964, bytom Csl. Armady 2355/28, 075 01 Trebisov, Slovenska
republika

9.1.1 Stavebny dozor objednéavatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich akost' a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Ak zhotovite!
porusi tato svoju povinnost, zavazuje sa zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 300,-Eur,
slovom tristo euro, za kazdy pripad porugenia. Tym objednavatel neprebera v zmysle stavebného
zakona zodpovednost' za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi. Stavebny dozor
objednavatela je opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych, ¢asti diela,
nie véak k podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

9.2 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvedlceho zodpovedného za prevedenie diela v
sulade so znenim tejto zmluvy Frantiska Lempela,
a jeho vymena sa nesmie uskuto¢nit bez sthlasu objednavatela,

9.3 Stavbyveduci alebo jeho spinomocneny zastupca ako zodpovedna osoba zhotovitela musi byt na
stavbe neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednl osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat objednavatela resp. jeho zmocnenych zastupcov
o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

9.4 Zhotovitel je povinny viest denné z&znamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenie zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia & 453/2000 Z.z. bez medzier,
a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel je povinny sledovat' obsah denniku a k Zapisom
pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku. V pripade, ze zhotovitel povazuje rieenie takejto veci za bezodkladng, je
povinny tuto skutoénost' v zazname uviest.

9.5 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, popripade nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebneho denniku zapisovat vietky Udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie diela a ktoré maju
vplyv na pinenie zavazku zo zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spésobu vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov vratane
vypoctov nimi spotrebovanej energie v pripade ich napojenia na energeticku siet' stavby, popr.
investora, udaje o zacati a ukon&eni prace ¢&i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe.



9.6 Povinnost viest stavebny dennik konéi driom odovzdania predmetu diela bez vad a nepodarkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavenisku u stavbyveduceho
zhotovitela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

9.7 Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovnej doby,
vratane pripadnych predizenych ¢i noénych zmien. Objednavatel a zastupcovia dal$ich opravnenych
organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Stavebny dennik je
vyhotoveny s dvoma koépiami. Pripomienky objednavatela k spésobu vedenia stavebného dennika su
pre zhotovitela zavazne.

9.8 Denné zaznamy dcitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedUci zhotovitela, pripadne jeho zastupca,
zasadne v ten den, kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré mézu vykonavat' potrebné zaznamy v
denniku, su i stavebny dozor resp. pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského
dozoru, dalej organy statneho stavebného dohladu.

9.9 Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Zziadny zaznam v stavebnom denniku neméze zmenit obsah tejto
zmluvy.

9.10 Objednavatel v pripade zistenia alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela
vykona o tomto zisteni zapis do stavebného dennika.

Clanok X
Kontrola vykonania diela

10.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spéscb vykonavania diela zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru objednavatela.

10.2 K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko, v
dohodnutej dobe i do dielni a skladist, kde sa veci ur¢ené k prevedeniu diela vyrabaju alebo s
skladovane.

10.3 Stavebny dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac pozadovat),
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom. Odstranenie vad je
zhotovitel povinny realizovat' na svoje naklady a v lehote uréenej stavebnym dozorom objednavatela;
ak lehotu neuri, tak najneskér do 3 pracovnych dni od uplatnenia prislusnej poziadavky.

Clanok XI
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

11.1 Poistenie

11.1.1 Zhotovitel vyhlasuje, Z2e ma uzavretl poistni zmluvu pre pripad ZODPOVEDNOSTI ZA
SKODU. Z poistnej zmluvy budl kryté nasledky jeho zodpovednosti pri ujme na zdravi, priamych
alebo nepriamych hmotnych alebo nehmotnych $kodach spésobenych objednavatelovi alebo tretim
stranam v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Za dostato¢né krytie poistnej zmluvy zodpoveda
zhotovitel.

11.1.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je tiez poisteny pre pripad $kody spésobenej na zariadeniach a
stavenisku Zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnych zariadeni a povrchovou vodou, poziarom
alebo kradezZou, a pre pripad §kod spésobenych tretim osobam a to minimalne vo vyske 525.000,~Eur
bez DPH pre kazdy poistny pripad.

11.2 Bezpecnost a ochrana zdravia

11.2.1 Zhotovitel sa zavazuje :

- dodrZovat' bezpe¢nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- zaistit' vlastny dozor nad bezpefnostou prace v zmysle vyhlasky & 374/1990 Zb. a zakona &.
124/2006 Z.z. a prevadzat sustavni kontrolu nad bezpe&nostou prace pri ginnosti na pracoviskach
objednavatela v zmysle § 147 Zakonnika prace,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, &innosti
a rizik na pracovisku objednavatela,



- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najma hluénost, prasnost, emisiu
exhalatov zo spalovacich motorov.

11.2.2 Zhotovitel upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohili viest pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo daldich oséb a ktoré by pri
jeho ginnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe&nostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

111.2.3 Zhotovitel je si vedomy, ze podla Obcgianskeho zakonnika - zakona & 40/1964 Zb., § 421a,
zodpoveda aj za skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemadze zbavit'.

11.2.4 Osoby vykonavajluce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov 0 bezpe¢nosti pri praci, o poZiarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného prostredia a
Ziadat' zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade ze zhotovitel nezabezpeci
odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, je objednavatel opravneny zabezpeéit ich odstranenie
tretou osobou. Vzniknuté naklady objednavatela sa zhotovitel zavazuje uhradit na zéklade faktury
predloZenej objednavatelom.

11.3 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich prepisov, najma zakonniku prace, zakona o zamestnanosti a pravnych prepisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a oséb bez $tatnej prislugnosti.

Clanok Xii
Zabezpecenie zavdzkov

12.1 Zmluvne strany sa dohodli, Zze zhotovitel zaplati objednavatelovi v pripade porusenia svojich
zavazkov zmluvné pokuty dohodnuté v inych &lankoch tejto zmluvy, ako aj tieto zmluvné pokuty.

1211 V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost zhotovit dielo vratane zabezpecenia
pravoplatnych kolaudaénych rozhodnuti na dielo v lehote uvedenej v élanku Ill. ods. 3.1 pism. c) tejto
zmluvy, je objednavatel opravneny vyuétovat a zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za zhotovenie diela bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania.

12.1.2 V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost' vykonat' jednotlivé prace (tj. jednotlivé etapy
realizacie predmetu diela) v lehotach uréenych v kompletnom &asovom harmonograme priebehu
jednotlivych etap realizacie predmetu diela (priloha &.1 tejto  zmluvy), je objednavatel opravneny
vyuctovat' a zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %, slovom:
jedna desatina percenta, z celkovej ceny za zhotovenie diela bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania, najviac véak vo vyske 100% z celkovej ceny za zhotovenie diela.

12.1.3 V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost odstranit vady a nepodarky v terminoch
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych
vad v zaruénej dobe, alebo ak tieto terminy nebudu v tychto dokumentoch dohodnuté, tak v lehotach
uvedenych v tejto zmiuve, tak objednavatel je opravneny vyuctovat a zhotovitel je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000-Eur, slovom tisic euro, za kazdu vadu alebo
nepodarok za kazdy kalendarny defi omeskania zhotovitela s ich odstranenim, az do doby ich
skutoéného odstranenia.

12.2. Narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika - zakona
¢.513/1991 Zb. v platnom zneni zostava v plnom rozsahu objednavatelovi zachovany i v pripade
zaplatenia zmluvnej pokuty.

12.3. Zmluvné pokuty sU splatné diiom vystavenia penalizacnych faktur, a objednavatel ma pravo si
ich jednostranne zapocitat voéi pohladavkam zhotovitela.

Clanok Xl
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za $kody

13.1 Zhotovitel ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal a je opravneny si ich ponechat po celt dobu
plnenia svojich zmluvnych zavazkov, pokial nebude dohodnuté inak.

13.2 Od okamziku prevzatia staveniska od objednavatela az do dfia protokolarneho odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel za $kody na tychto nehnutefnostiach, a na zhotovovanom diele.

13.3 Vlastnikom v&etkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral na viastné naklady k zhotoveniu diela, je do
doby ich zabudovania zhotovitel. Momentom zabudovania tychto veci do predmetu diela sa stava ich



vlastnikom objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zljotqvovanom diele, tak na
veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az po okamzik riadneho odovzdania diela.

13.4 Véetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaiju jeho viastn ic'gvom
a zhotovitel za ne zodpoveda, a od momentu ich prevzatia je povinny objednavatelovi ich vratit' po
splneni svojho zavazku.

13.5 Zodpovednost za $kodu na dotasne zabratej ploche pre uéely vystavby nesie zhotovitel odo dnia
jej prevzatia od objednavatela az do dia jej vypratania a spatného odovzdania.

13.6 Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpeéenstvo vzniku
skody na fiom na objednavatela.

13.7 Zodpovednost za $kodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podia tejto
zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIV
Odovzdanie a prevzatie diela

14.1 Objednavatel prevezme dielo dokonéené v stlade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Tento protokol bude
podpisany $tatutarnymi zastupcami zmluvnych stran, alebo nimi poverenymi zastupcami.

14.2 Objednavatel prevezme stavebné objekty a prevadzkové stbory diela len v pripade, ze budu
zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov
tak, aby sluzili k uréenému ucelu bez vad a nedorobkov, a pokial zhotovitel preukaze e boli uhradené
riadne a vCas vSetky platby subdodavatelom zhotovitela. Objednavatel je opravneny odmietnut
prevzatie diela v pripade, Ze na diele sa vyskytuju vady a/alebo nedorobky, ktoré neumoziiuju
bezpecné, Upiné a nezévadné uzivanie diela, zapriginuju jeho predcasné opotrebovanie alebo
predstavuju podstatné optické chyby.

14.3 Za def odovzdania (zhotovenia) diela alebo deri ukonéenia uspeséného preberania diela sa
rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby (diela) za su¢asného spinenia
podmienky, Zze bolo vydané pravoplatné kolaudaé&né rozhodnutie na dielo.

14.4 Ceié dielo je povazované za skonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v ¢lanku Il. tejto
zmluvy, pokial su tieto prace ukon&ené riadne a véas, a zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetky
doklady v zmysle tejto zmluvy, a zabezpeéil pravoplatné kolauda&né rozhodnutie. Pokial sG v tejto
zmluve pouzité terminy ukoncenia diela, zhotovenia diela alebo defi odovzdania diela alebo def
ukonenia Uspesného preberania, rozumie sa tym def, v ktorom pride k podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela, za stu¢asného spinenia podmienky, Ze bolo vydané pravoplatné
kolaudacneé rozhodnutie.

14.4.1 Ak zhotovitel vykona prace v kratsej lehote ako je zmluvna, objednavatel nie je povinny
pristupit k preberaciemu konaniu pred planovanym datumom. V tomto pripade strazenie diela pripada
zhotovitelovi az do Uspesného ukon&enia preberacieho konania diela.

14.4.2 Prace mimo dohodnutych lehét podra tejto zmluvy, a prace vykonané po uplynuti zmluvnych
lehdt nemdZu spdsobit reviziu cien, a zakladaji narok na zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou.

14.5 Zodpovednost' zhotovitela za eventualne vady diela, podliehajuce zaruke (€lanok VI.) nie je tymto
dotknuta.

14.6 V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zuéastni prehliadky dokontovaného diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady
a nepodarky, ktoré je potrebné odstranit do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke pisomne vyzve zhotovitel objednavatela aspon sedem (7) kalendarnych dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

14.7 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatefa na prevzatie diela najmenej 14 dni pred
terminom zacatia preberacieho konania. Najneskér 7 kalendarnych dni pred odovzdanim a prevzatim
diela predlozi zhotovitel objednavatelovi 1 vyhotovenie dokumentacie skutoéného zhotovenia diela,
Vv podobe oprav a zmien v dokumentacii cervenym perom a dalej rovnako véetky povinné doklady
k vyrobkom a zariadeniam, revizne sprévy, atesty, certifikaty a protokoly o vykonani skugok a pod.



Spracovanie dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na
datovych nosi¢och sa uskuto&ni najneskér do 2 tyzdiov od riadneho ukonéenia diela.

14.8 Kompletnl prevadzkovu dokumentaciu, potrebnu pre uzivanie zariadeni, ktoré su suéastou diela
(prevadzkovy poriadok, navody na pouzitie, zaruéne listy), odovzda zhotovitel objednavatelovi
najneskdr desat dni pred zahajenim zaskolenia obsluhy. Bez zaSkolenia obsluhy a bez tychto
dokladov nebude preberacie konanie riadne zahajené. Tato dokumentacia a navody k obsluhe a
servisu budu odovzdané v slovenskom jazyku.

14.10 Pri odovzdani diela budud rovnako predané supisy strojov a zariadeni vratane reviznych sprav
odbornych fiiem a zoznam vSetkych nahradnych dielov pre taketo zariadenia, ktoré je nutné pri
riadnom servise a obsluhe v priebehu uréenej zaru¢nej doby nahradit.

14.11 Odovzdanie diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia. Zaroven s odovzdani a prevzatim
diela prechadzaju na objednavatela aj vSetky autorskeé prava zhotovitela a jeho subdodavatelov, a to
vratane nadebudnutia vSetkych s nimi sivisiacich, ni¢im neobmedzenych a prenosnych licencii,
ktorych odplata je zahrnuta v cene pevnej zmluvnej ceny v zmysle ¢lanku IV. ods. 4.1 tejto zmluvy.

14.12 Prevzatie diela nemozZe byt v Ziadnom pripade nahradené predéasnym uzivanim, uvedenym do
prevadzky alebo rozhodnutim o povoleni uzivat stavbu (kolaudacia), alebo oznamenim zhotovitela o
ukoncéeni diela.

Clanok XV
Ostatné zavazky objednavatela

15.1 Zhotovitel ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal v ramci vyberového konania a je opravneny si
ich ponechat po celt dobu pinenia svojich zmluvnych zavazkov, pokial nebude dohodnuté inak.

15.2 Odovzdane podklady st predmetom obchodného tajomstva a bez suhlasu objednavatela nesmu
byt pouzité k inému ucelu, ako k akému boli zhotovitelovi odovzdané, ani nesmu byt ziadnym inym
spésobom zverejnené. Po spineni zavazku zhotovitel tieto doklady vrati.

15.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade odovzdavacieho protokolu, ktory bude
podpisany obidvoma stranami.

15.4 V objednavatelom schvalenom mieste, bude zhotovitel opravneny sa napojit na zdroje energie,
vody a kanalizacie pre vystavbu. VSetky Upravy, poplatky a thrady za odbery z toho plynuce su
sucastou plnenia zhotovitela a su zahrnuté v pevnej zmluvnej cene za diele.

15.5 Objednavatel zabezpeti projekéné podklady od svojich dodavok a viastné dodavky v terminoch
podfa dohody so zhotovitelom tak, aby neovplyviiovali plynuly proces realizacie diela.

Clanok XVI
Ostatné zavizky zhotovitela

16.1 Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov materialu,
ktoré maju suvislost' s pinenim zavazku podra tejto zmluvy.

16.2 Vypratanie staveniska a dotasne zabranych ploch je zhotovitel v ramci svojho pinenia povinny
realizovat najneskor do jedného tyzdna po dokonéeni diela podla tejto zmluvy.

16.3 Ak v suvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit' dopravné znaéky podia predpisov
0 pozemnych komunikaciach zabezpeci zhotovitel na viastné naklady umiestnenie a udrzovanie
dopravnych znaciek podfa odsuhlaseneho projektu organizacie dopravy v priebehu zhotovovania
diela.

16.4 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeéit suhlas na vjazd na stavenisko a odsthlasenie
dopravnych tras.

16.5 Ak v sUvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit' dopravné znacky podla predpisov
0 pozemnych komunikaciach, zabezpe¢i zhotovitel projekt organizacie dopravy (spracovanie aj
odsuhlasenie).



16.6 Informaéné a reklamné tabule stavby zabezpeci zhotovitel. Ich umiestnenie, velkost, forma,
formulaciu a usporiadanie bude odsuhlasena objednavatelom. Na tabuli bude oznadenie stavby,
investora, spojenie na investora, projektanta, vedenia stavby, mena firiem s uréenim &asti stavby,
ktoreé realizuju. Na stavbe nebude povolena zZiadna ina tabula alebo reklama s vynimkou predpisanych
tabuli zakazujucich vstup na stavbu alebo oznamujucich nebezpeéenstvo, a tych, o ktorych
umiestnenie poziada objednavatel.

16.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pokial objednavatel odstlpi od tejto zmluvy z niektorého v &lanku XVII.
tejto zmluvy uvedeného dévodu a objednavatel pisomne pozZiada zhotovitela prenechat
objednavatefovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko
alebo spracovany v dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokracovaniu prace, zhotovitel ich
objednavatelovi prenecha za Ghradu skutoénych nakladov zhotovitela.

16.8 Zhotovitel je zodpovedny za vytyCenie inZinierskych sieti a podzemnych vedeni, a je zodpovedny
za pripadné poskodenie, ktoré spésobi svojou ¢innostou, alebo ¢innostou svojich subdodavatelov.

Clanok XviI
Odstupenie od zmluvy

17.1 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit' od tejto zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel bude v omeskani so zaplatenim cCiastkovej faktury alebo faktury kone&ného
vylctovania po dobu najmenej deviatich mesiacov a neuhradi ju ani v dodatoénej lehote 200 dni
(slovom: dvesto dni) od dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela, a si¢asne za podmienky, Ze dévodom
tohto omeskania objednavatela nie je konanie, alebo opomenutie konania zhotovitela, na ktoré je
podra tejto zmluvy alebo pravnych a technickych predpisov povinny, alebo

b) objednavatel neposkytne zhotovitelovi sucinnost' potrebni k vykonavaniu diela, na ktord bol
zhotovitefom pisomne vyzvany a bez ktorej nie je mozné pokradovat vo vykonavani diela,
a neuskutoCni napravu ani v dodato¢nej lehote jedného mesiaca od doruéenia pisomnej vyzvy
zhotovitela, a su¢asne za podmienky, Zze dovodom tohto omegkania objednavatela nie je konanie,
alebo opomenutie konania zhotovitela, na ktoré je podla tejto zmluvy alebo pravnych a technickych
predpisov povinny,.

17.2 Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy iba v pripade, ak:

a) zhotovitel bude v omeskani so zhotovenim celého diela po dobu najmenej 14 dni,

b) zhotovitel bude v omeskani so splnenim ¢iastkovych terminov uvedenych v kompletnom ¢asovom
harmonograme priebehu jednotlivych etap realizacie predmetu diela (priloha &.1 tejto zmluvy) po dobu
najmenej 3 (slovom: troch) dni a neuskutoéni napravu ani v dodatoénej lehote 3 (slovom: troch) dni od
doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatela,

c) zhotovitel porusi ktordkolvek povinnost podra tejto zmluvy a neuskuto&ni napravu ani v dodatoénej
lehote 3 (slovom: troch) dni od dorugenia pisomnej vyzvy objednavatela, alebo

d) na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, bude voéi zhotovitelovi povolen reétrukturalizacia
alebo zhotovitel vstupi do likvidacie.

17.3 Zmiuvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel neméze odstupit od tejto zmluvy z inych dévodov, ako
uvedenych v ¢lanku XVII. ods. 17.1 tejto zmluvy.

17.4 Odstupenie od zmluvy nadobudne Gg&innost diiom, kedy pisomny prejav véle zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od zmluvy, bude doruceny druhej zmluvnej strane. Odstupenie
od zmluvy sa nedotyka naroku zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy, na
ktoré vznikol narok do momentu odsttpenia od tejto zmluvy, ani pripadného naroku objednavatela na
nahradu $kody.

Clanok XViii
Zastupovanie zmluvnych stran a posttipenie prav a povinnosti z tejto zmluvy

18.1 Kazda zmluvna strana je opravnena v priebehu plnenia tejto zmluvy poverit zastupovanim dalsie
osoby a poverenych zastupcov odvolat. Toto poverenie bude G&inné az po doruceni oznamenia o

tomto povereni druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie neplati pre vymenu stavbyvediceho
zhotovitela.

18.2 Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voli objednavatelovi na tretiu osobu, ani si ich jednostranne zapocitat, bez predchadzajuceho
pisomneho suhlasu objednavatela.



Clanok XIX
Zaverecné ustanovenie

19.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost dinom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a po
zverejneni na internete. Jej platnost’ konc&i spinenim vsetkych zavazkov obidvoch stran.

19.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su uskutoénené pisomne a podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

19.3 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlice sa tohto zmluvného vztahu, su
povazovane obidvomi stranami za dbverne v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zakonnika. S
vynimkou informacii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislugnych pravnych
predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena pouzit, alebo poskytnit informacie o predmete diela,
alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu druhej strany.

19.4 V ramci pripravy a realizacie uloh sa bude méct zhotovitel oboznamit' s dévernymi informaciami,
ktorée mu odovzda objednavatel, a ktoré sa tykaju technologickych postupov v jeho viastnictve.
Zhotovitel sa teda vyslovne zavazuje, Zze od prijatia podkladov k vyberovému konaniu, pocas celej
vystavby diela, ako aj jej ukonéeni, bude pouzivat tieto technicke informacie vyhradne na interné ucely
a zabrani ich akémukolvek priamemu ¢&i nepriamemu spristupneniu tretim osobam, ktoré nie su
ucastnikmi tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje prijat’ potrebné opatrenia voéi svojim zamestnancom
ohladom dodrziavania tejto klauzuly a zaroven vopred suhlasi, Ze bude znasat' vsetky nasledky
vyplyvajuce z nedodrZania tohto zavazku. Kazdé poru$enie tohto ustanovenia bude mat' okrem toho
za nasledok moznost objednavatela na

okamzite odstupenie od zmluvy, ktoré nadobudne Uuginnost po odoslani doporugeného listu
s potvrdenim prevzatia zhotovitefom, v ktorom konstatuje nedodrzanie dohody, ako aj povinnost
zhotovitela zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny za zhotovenie diela
podfa tejto zmluvy. Tato pokuta sa mdze kumulovat s ostatnymi pokutami uvedenymi v tejto zmluve.
19.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a véetky
znej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplatiovat podfa prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych pravnych predpisov.

19.6 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym
rokovanim. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu pog¢as mimosudneho rokovania, potom sa spor
alebo rozdiel medzi nimi méze postupit na prisludny sud v Slovenskej republike.

19.7 Vsetka komunikacia, oznamenia alebo iné prehlasenia medzi zmluvnymi stranami budu
uskuto¢nené pisomne a budu doruéené prostrednictvom posty ako doporucena zasielka, osobne
alebo faxom. Pokial komunikacia, oznamenie alebo prehlasenie bude uskutoénené (i) postou alebo
osobne, bude sa za datum dorucenia povazovat def, kedy adresat potvrdi prijatie zasielky pogtovému
doru¢ovatelovi alebo dorucujlucej osobe, (ii) faxom, bude sa 7a datum prijatia povaovat datum
odoslania faxu s potvrdenou uspesnostou odoslania. Faxom nie je mozné posielat odstupenie od
zmiuvy.

19.8 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad, Ze posta odosielatelovi zasielku alebo ini pisomnost
zaslanu na spravnu adresu ako nedorucitefnu vrati z akéhokolvek dévodu, povaZzuje sa zasielka za
doruéenu 3 defi po jej odoslani.

19.9 Pokial objednavatel neoznami zhotovitelovi pisomnou formou inak, vetku komunikaciu,
oznamenia alebo prehlasenia uréenu pre objednavatela je nutné smerovat' na adresu objednavatela
uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

19.10 Pokial zhotovitel neoznami objednavatelovi pisomnou formou inak, vSetku komunikaciu,
oznamenia alebo prehlasenia uréend pre zhotovitela je nutné smerovat na adresu zhotovitela
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

19.11 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoénitelnym,
nema to vplyv na platnost' zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, Ze takéto
neplatneé alebo neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj
obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.



19.12 V pripade, Ze tato zmluva bude prelozena do cudzieho jazyka, je v pripade rozporu vo vyklade
jazykovych verzii slovenska verzia rozhodujuca.

19.13 Neoddelitelnou stuéastou tejto zmluvy st v zmluve uvedené nasledujuce prilohy:

Priloha €.1:

Podrobny vecny a éasovy harmonogram stavby v tyzdfovych intervaloch s jednotlivymi
remeselnickymi pracami vyhotoveny zhotovitefom

Priloha €. 2:

Platny vypis z obchodného registra/zivnostenského opravnenia zhotovitela, nie starsi ako 1 mesiac

19.14 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch v slovenskej jazykovej verzii s platnostou
originalu, z oho objednavatel a zhotovitel dostanu po dvoch podpisanych exemplaroch.

\% Bardequ_;dﬁa 13.11.2014
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Ing. Stefan Stasko Ing. arch. Slavomir Gmitter
primator mesta Sobrance GMT projekt, spol. sr.o.
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PERIRdRY L VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
ore e Diu;m we Okresneého stdu Pre3ov
k datumu 10.11.2014
Oddiel: Sro

Vlozka &islo: 14056/P

. Obchodné meno

GMT projekt, spol. s r.o.

Il. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné ¢€islo (prip. stpisné ¢islo):
Namestie SNP 1

Nazov obce: Bardejov

PSC: 085 01

Stat: Slovenska republika

1. 1€0: 36 484 971

IV. Den zapisu: 08.04.2003

V. Pravna forma: Spolo¢nost s ru€enim obmedzenym

VI. Predmet podnikania (€innosti)

1. - vypracovanie dokumentacie a projektu jednoduchych stavieb, drobnych stavieb a zmien
tychto stavieb

2. - vykon ¢innosti stavbyveduceho - pozemné stavby

3. - vykon Einnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

4. - uskuto¢fiovanie stavieb a ich zmien

5. - uskutoéfiovanie jednoduchych stavieb, drobnych stavieb a ich zmien

6. - vykon €innosti vedenia uskuto€fiovania stavieb na individualnu rekredciu, prizemnych
stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2 a vy3ku
15 m, drobnych stavieb a ich zmien

7. - demolacie, buracie prace a pripravné prace pre stavbu

8. - Upravy interiérov bez stavebného zasahu

9. - sprostredkovatel'ska ¢innost v rozsahu volnej Zivnosti

10. - $koliaca &innost

11. - poradenska a konzultaéna &innost v rozsahu podnikania

12. - maloobchod v rozsahu volnych Zivnosti

13. - velkoobchod v rozsahu volnych Zivnosti

Strana 1




" 1 4. - prenéjom nehnutelnosti s poskytovanim inych nez zakladnych sluzieb Spojenych s
prenajmom
15. vykon povolanig prevadzkovatela nakladnej cestnej dopravy

VII. Statutarny organ: konatel

Meno a priezvisko: Ing.arch, Slavomir Gmitter
Bydlisko:

Nézov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. supisné Cislo):
Komenského 553/2 ‘

Nézov obce: Bardejov

PSC: 085 01

Stét: Slovensks republika

Datum narodenia: 06.09.1975

Rodné gislo: 750906/8600

Vznik funkcie: 08.04.2003

VIIl. Spoloénici

Meno a priezvisko: Ing.arch. Slavomir Gmitter

Bydlisko:

Nizov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &jsio (prip. stpisné ¢islo):
Komenského 5563/2

‘Nézov obce: Bardejov

PSC: 085 01

Stat: Slovensks republika

Vy$ka vkladu: 6 638,780000 EUR
ozZsah splatenia: 6 638,780000 EUR

Bl T ———— e

IX. Vyska Zakladného imania

6 638,780000 EUR

X. Rozsah Splatenia zakladného imania

6 638,780000 EUR

Dalie pravne skuto&nosti

Xl Iné dalsje pravne skutoénosti




/.

/(1 Spolognost s ru¢enim obmedzenym bola zaloZzena spoloéenskou zmluvou zo dia 4.3.2002 v
zneni dodatku &. 1 zo diia 23.9.2002 podla § 105 a nasl. ust. zak. €. 513/91 Zb. v zneni
neskorsich zmien a dopinkov.

Vypis zo dfia 10.11.2014
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Slovenska posta, a.s.
Parlizanska cesta 9

97599 Banska Bystrica
1C0: 36631124,0R OS BB,
POSTA oddiel Sa, viozka & 803/S

Osvedéovacia dolozka k Ziadosti ¢.: 9803-201411 10-006012-703-1-2

Slovens

Osvedéovacia dolozka udaje

Potet listov/stran vystupu: 3/3
Dolozka osvedcuje: Vypis z Obchodného registra
ICo 36484971

Spisova znacka: Sro/14056/Presov (oddiel/ viozka/ sud)

Na zaklade ziadosti bol vydany elektronicky odpis povinnej osoby podpisany jej zaru¢enym elektronickym podpisom
podla zakona 275/2006 Z.z., ktory bol prevedeny do listinnej podoby a opatreny touto osvedcovacou dolozkou
pracoviskom IOM Slovenskej posty. Listinnd podoba vystupu sa doslovne zhoduje s udajmi uvedenymi v
elektronickom odpise. Osved&eny vystup je zapisany v evidencii osved€ujlcej osoby pod poradovym &islom: 9803-
20141110-006012-703-1-2-1.

Datum vyhotovenia: 10.11.2014 Miesto vyhotovenia: PreSov 1

Cas vyhotovenia el. odpisu: 15:53:58 Meno zamestnanca Slovenskej posty, a.s.:
Iveta Kislikova

SLOVENSHA POSTS
Partizéanska c.
975 29 Banskd By
~ 780 -

Podpis osved&ujucej osoby
a odtlacok peciatky
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Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej medzi

1.1. Objednavatelom:

Nazov organizacie: Mesto Sobrance
Sidlo: 073 01 Sobrance, Stefanikova23
ICO: 00325791

IC DPH: SK2020752404

Postova adresa: 073 01 Sobrance, Stefanikova23
V zastpeni: Ing. Stefan Stagko
Bankove spojenie: 0200

Cislo uétu: 2718293059

Tel.: 056 652 2210

Email: primator@sobrance. sk

(dalej len ako ,objednavatel™)

a
1.2. Zhotovitelom:

Obchodné meno: GMT projekt, spol.s.r.o.

Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov

ICO: 36 484 971

DIC: 20 200 291 54

Obchodny register: OS Pre$ov, oddiel: Sro, vlozka ¢é. 14056/P
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo ugtu: 2815689856/0200

Tel.: 051/7495988

Email: sekretariat@gmtprojekt.sk

(dalej len ako ,zhotovitel™)

Zmluva o dielo podpisana dfa 13.11.2014 medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v &lanku |. tejto
zmluvy sa doplia v Clanku XVI. Ostatné zavazky zhotovitela o bod 16.9 v nasledovnom zneni:

16.9. Zhotovitel strpi vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluZzbami kedykolvek pocas platnosti a Uginnosti Zmluvy o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom/koneénym prijimatelom
pomoci a opravnenym osobam poskytne vietku potrebna sucéinnost'.
Opravnenyml osobami na vykon kontroly/ auditu/ overovania su najma:
Poskytovatel a nim poverené osoby
Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby
NKU SR, prisluna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby
Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby
Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov
- Osoby prizvané organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES

V Sobrangiath difa, 13:11.2014

GMT projekt, spoi. s v
Ndm., SNP 1

085 01 BARDEJ 5\)\1’11

160 36 484 g7l L

bbjednévater Zhotovitel



